

**DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020066**

ARCHEOSKANZEN TROCNOV

uzavřená na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen "smlouva")

1 Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Sídlo: Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128
Zastoupený: Ing. Františkem Štanglem, ředitelem
IČO: 00073539
DIČ: CZ00073539
Bank. spojení: KB a.s., číslo účtu 2035231/0100
(dále jen Objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: S-B s.r.o.
Sídlo: Husova 332, 264 01 Sedlčany
Zastoupený: Ing. Jiří Barták, jednatel
IČO: 25652362
DIČ: CZ25652362
Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 245683647/0300
(dále jen Zhotovitel)

2 Navýšení ceny díla

- 2.1 Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 1 odsouhlaseny vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 3 120 117,24 Kč bez DPH. Přílohou změnového listu č. 1 je Položkový rozpočet stavby ze dne 26. 2. 2021.
- 2.2 Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy byla stanovena takto:

Cena v Kč bez DPH	
Cena díla před změnou	38 847 376,85
Zvýšení ceny (změnový list č. 1)	3 120 117,24
Cena díla po změně	41 967 494,09

3 Změna termínu

- 3.1 Lhůta pro dokončení I. etapy díla (SO 1 Dvorec) se prodlužuje o 4 měsíce. Nově sjednaný termín pro dokončení a předání I. etapy díla je do 15 měsíců od zahájení prací.
- 3.2 Lhůta pro dokončení a předání celého díla (všechny etapy) zůstává nezměněna, je to termín 12. 5. 2024.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3 Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Seznam příloh:

- Změnový list č. 1
- Položkový rozpočet stavby ze dne 26. 2. 2021

V Českých Budějovicích dne 1. 4. 2021

V dne 2021

Za objednatele:
Ing. František Štangl
ředitel Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích

Digitálně podepsal Ing. František Štangl
Datum: 2021.04.12 14:33:45 +02'00'

Ing. Jiří Barták
Digitálně podepsal Ing. Jiří Barták
Datum: 2021.04.08 19:06:13 +02'00'

Za zhotovitele: