

Dodatek č. 6 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202
ze dne 30. 4. 2015 ve znění dodatků č.1 až 5
(dále jen „Smlouva“)



mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: „**SUDOP GROUP A**“

s vedoucím účastníkem sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

zastoupeným [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

za sdružení jednající [redacted]

[redacted] na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

se společníkem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

zastoupeným [redacted]

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**

zastoupeným [redacted]

[redacted]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu článkem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně

platebních podmínek a dílčího termínu plnění

veřejné zakázky:
„D35 Hořice - Sadová, DSP/IČ“

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem **dodatku č. 5** je:

úprava termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy, zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro nezbytné vyvlastnění.

Článek II. Zdůvodnění dodatku

Dlouhodobě jsou rozjednány kupní smlouvy s několika vlastníky (fyzické či právnické osoby), přičemž stav projednání vyžaduje další jednání ve snaze splnit předmět díla bez nutnosti užít institutu vyvlastnění současně se ztíženými podmínkami pro jednání v souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu v souvislosti s pandemií SARS-Cov-2 a souvisejícími omezujícími opatřeními. Postup zhotovitele vyžaduje delší čas, a vylučuje dokončení majetkoprávní přípravy v původním termínu; navrhuje se posun o 6 měsíců.

Článek III. Obsah dodatku

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohody, že se:

1. Smlouva v části čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

| <i>Popis části díla</i> | <i>Termín (lhůta) dokončení</i> |
|--|--|
| <i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i> | <i>do 41 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky</i> |

Článek IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v původním znění v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Datum: 7.4.2021

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Datum: 7.4.2021

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **137281272-312648-210407151813**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **3 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **07.04.2021**