

# DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 4. 2020

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

OBJEDNATEL:

**Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

Sídlo: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 28177851

DIČ: CZ28177851

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 130876

Bankovní spojení: 0490056399/0800, Česká spořitelna, a.s.

Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu se Smlouvou podepsanou dne 1. 4. 2020 na stavbu „**Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Hájkova vč. veřejného osvětlení v Roudnici nad Labem**“ uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

## 1. ZMĚNA SMLOUVY

Po uzavření Smlouvy nastaly skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, když došlo k posunu termínu dokončení stavebních prací zadaných jiným objednatelem, jejichž dokočení však bylo podmínkou zahájení prací dle této Smlouvy. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba změny termínů plnění smlouvy, které nebylo možné při podpisu smlouvy předvídat.

Vzhledem k posunu termínu dokončení prací na obnově inženýrských sítí realizovaných Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. nebylo možné zahájit realizaci Díla v termínu dle odst. 2.1. Smlouvy, neboť nebylo možné předat zhotoviteli staveniště. V důsledku této skutečnosti se termín zahájení realizace Díla současně dostal do zimního období, ve kterém nelze všechny stavební práce realizovat. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany v souladu s odst. 2.2 Smlouvy dohodly na změně termínu realizace Díla v odst. 2.1 Smlouvy následujícím způsobem:

**a. Mění se článek II. – Doba plnění – odst. 2.1.:**

Zahájení realizace Díla: **23. 11. 2020**

Kompletní dokončení Díla do: **31. 5. 2021**

**2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 105/2021 ze dne 24.3.2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují účastníci své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Roudnici nad Labem, dne 31.3.2021

V Mělníku, dne 30.3.2021

.....  
Ing. František Padělek,  
starosta Města Roudnice nad Labem

.....  
Petr Neumann  
jednatel společnosti