

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 2020/29 č. z. 521 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK

Přístaviště Hodonín

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDACTED]

a

ZHOTOVITELEM

Projekční sdružení Přístaviště Hodonín

Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDACTED] jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: Ing. Jan Skalický, předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020, upravuje takto:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 790.000,- Kč

(slovy: sedmsetdevadesáttisíc Kč)

DPH 21% 165.900,- Kč

včetně DPH: 955.900,- Kč

(slovy: devětsetpadesátpěttisícdevětset Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2:

plnění bodu A	40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – a)	70.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – b)	80.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1)	280.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2)	70.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	50.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	120.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F.....	40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu G	40.000,- Kč bez DPH.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 1.022.170,- Kč

(slovy : jedenmiliondvacetdvatisícestosedmdesát Kč)

DPH 21% 214.655,- Kč

včetně DPH: 1.236.825,- Kč

(slovy : jedenmiliondvěstětřicetšesttisícsmsetdvacetpět Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A 40.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – a)	70.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – b)	80.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1)	280.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – aktualizace	190.990,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2)	70.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	50.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	161.180,- Kč bez DPH,
plnění bodu F.....	40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu G	40.000,- Kč bez DPH.“

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se doplňuje v odstavci 2 nový text v tomto znění:

„g) bod C – 1) – aktualizace do 30. 6. 2021“.

3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„f) bod C – 2) do 90 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C – 2) do 30. 9. 2021 “.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

██████████
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK
Projekt/stavba:	Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 2
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 11.03.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR [REDAKOVANÉ]
------------------	---

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Rozšíření předmětu plnění, navýšení ceny díla.
-----------------------------	--

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	04.03.2021
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - navýšení ceny plnění došlo z důvodu aktualizace konceptu projektové dokumentace zpracované v rámci bodu C - 1). Tato aktualizace byla vyvolána změnou koncepce řešení přístavního mola s ohledem na závěry z jednání, které se uskutečnilo dne 1. 9. 2020 na MěÚ Hodonín. Aktualizace spočívá ve zkrácení přístavní hrany a její doplnění plovoucími výložníky. Navýšení ceny plnění v souvislosti s aktualizací projektové dokumentace a souvisejících činností činí 232.170,- Kč bez DPH - viz kalkulace zhotovitele ze dne 9. 3. 2021.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEH Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: -

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		790 000,- Kč
Cena SoD po změně		1 022 170,- Kč
jedná se o změnu o 29,4 %		232 170 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Nedojde k prodloužení termínu plnění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu - z důvodu rozšíření předmětu plnění, nedochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: C - 1) - aktualizace, C - 2), D, E	472.170,- Kč	2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	