

„Oprava hřiště Bazaly – 2 011 m²“

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2021

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupená: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel

PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337032

zastoupená: Zdeněk Philipp, jednatel

sídlo: K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha

IČ: 08658374

DIČ: CZ08658374

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 3329212002/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako („Smluvní strany“)

II.

Předmět dodatku č.1

1. Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo dohodly na následující změně Smlouvy o dílo.

III.

Změna ustanovení smlouvy o dílo - Doba plnění

1. Z důvodu aktuálních klimatických podmínek se termín řádného a úplného dokončení bez vad a nedodělků bránících užívání upravuje do 3.5.2021.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.

V Ostravě

Dne 14. 04. 2021

Za Objednatele:

.....
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

V Ostravě

Dne 13. 4. 2021

Za Zhotovitele:

.....
Zdeněk Philipp
jednatel

PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY s.r.o.

K Botiči 145/5
101 00 Praha 10, Vršovice
IČ: 08658274