

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 154/P/2020

uzavřené dne 6. 11. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen vedením organizace

technických: [REDAKCE] investiční technik,

tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ing. Stráský František

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

koresp. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech technických i smluvních: Ing. Františkem Stráským

Tel.: 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 60642581

DIČ: CZ5509271108

Zapsán: ŽR na OŽÚ Č. Budějovice, č.j. Ž-01/04/09388, ev. č. 330100-29376-03, dne 6.12.2004
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

**„Rekonstrukce silnice II/141 –
km 55,200 – 60,700 a 54,160 – 54,800“**

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 3. 2021 a vzhledem k dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR a souvisejícím komplikacím se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Kompletní **PD ve stupni DŮR** včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek (dokladová část):

do 330 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo

PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS včetně dokladové části: **do 120 kal. dnů** po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 29. 3. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 1. 4. 2021

Objednatel:





pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 1. 4. 2021

Zhotovitel:



Ing. František Stráský – Atelier SIS
majitel společnosti



ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL 386 357 027
E-MAIL atelier@atelier-sis.cz
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ [REDAKCE]
ČÍSLO ÚČTU [REDAKCE]

Správa a údržba Jihočeského kraje
k rukám pana náměstka

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

29. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. František Stráský

Věc: Rekonstrukce silnice II/141 – km 55,200 – 60,700 a 54,160 – 54,800 – žádost o souhlas s prodloužením termínu plnění zakázky

Vážený pane náměstku,

dovoluji si Vás tímto požádat o souhlas s prodloužením termínu vypracování PD (DÚR) výše uvedené stavby. Důvody mé žádosti jsou:

- komplikovanost projednání ve vztahu k životnímu prostředí, jak bylo požadováno ze strany CHKO na vstupním výrobním výboru. Stavba se nachází v I. zóně CHKO, dále v PPR Blanice – bude nutno nejprve vypracovat průzkum životního prostředí, poté teprve požádat ŽP Jihočeského kraje o rozhodnutí, zda stavba bude vyžadovat posouzení EIA, následně teprve možno zpracovat DÚR.
- k tomu všemu opatření v souvislosti s koronavirem, která se dotkla i mého projekčního atelieru. Celkem 2 zaměstnanci kanceláře měli ošetřování svých dětí v souvislosti s uzavřením škol, čímž došlo k významnému výpadku kapacity kanceláře cca o 40%.

Mimo to se lhůty veškerých žádostí a projednání výrazně prodlužují. Magistrát města i další městské úřady pracují v režimech střídání pracovníků a home office. Bohužel zjišťujeme, že vyjádření, která jsme v minulosti obdrželi během cca jednoho měsíce, dnes trvají měsíce dva i tři.

S ohledem k této pro všechny mimořádné době si Vás dovoluji požádat o souhlas s prodloužením termínu zakázky o 6 měsíců.

Věřte mi, že chci zakázku dokončit co možná nejdříve a též v 100% kvalitě.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

[REDAKCE]
Ing. František Stráský

