

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 725 949 837
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	GEOŠRAFO s. r. o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zhotovitel (podal nabídku společně) :	GEODES – geodetické práce s. r. o.
Sídlo :	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO :	28855051
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic.

Důvodem uzavření dodatku je potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu potřebného pro zpracování vodohospodářských opatření a následné doplnění plánu společných zařízení o vodohospodářská opatření. V souvislosti s výše uvedeným je nutné navýšit počet měrných jednotek u etapy **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetapy 3.5.i.a)) a změnit termín dokončení podetapy 3.5.i.c).** Ve smlouvě je sjednán termín ukončení etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** do 30. 4. 2021, tento termín je nutné adekvátně posunout.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách a příloha č.1 ke smlouvě o dílo Zdeslavice u Chlístovic se upravuje následovně:

A : Počet potřebných měrných jednotek etapy **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (i podetapy 3.5.i.a))** je 9. V souvislosti s navýšeným počtem měrných jednotek se mění celková cena – zvyšuje se o 13 500,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 1 473 000,- Kč (bez DPH).

B : Za předpokladu předání zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu objednatelem zpracovateli do 10. 6. 2021 se termín ukončení etapy **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - doplnění o vodohospodářská opatření (včetně podetap 3.5.i.a), 3.5.i.c))** stanoví na **30. 11. 2021**, termín ukončení etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** se mění z původního 30. 4. 2021 na nový **31. 3. 2022**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Praze dne 14. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jiří Foltán

jednatel GEOŠRAFO s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatku č. 3 - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	30. 11. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	215	1 000	215 000	30. 11. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	1 000	10 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	6	2 500	15 000	30. 11. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	3 000	210 000	30. 1. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	3 000	21 000	30. 1. 2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	225	500	112 500	28. 2. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	225	700	157 500	29. 3. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					766 000	29.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	225	1 000	225 000	30.10.2020
	Vypracování plánu společných zařízení - doplnění vodohospodářských opatření	ha	9	1 000	9 000	30. 11. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	500	7 500	30. 10. 2020
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění vodohospodářských opatření	ha	9	500	4 500	30. 11. 2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	30. 10. 2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	4 000	60 000	30. 11. 2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	225	800	180 000	31.3.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					566 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	225	200	45 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					45 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1200	96000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					96000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					766 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					566 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					45 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					96 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 473 000 Kč	
DPH 21% v Kč					309 330 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 782 330 Kč	

V Praze dne 14. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s. r. o.