



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

2020253/D-D1 (III/353 108. výzva OPŽP)

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 2020253/D

pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“

část 1: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0353“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžickou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86
dále jen „objednatel“

a

MEGA a.s.

se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 44567146

DIČ: CZ699005394

zastoupená Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9113

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 27. 7. 2020 Smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod č. 2020253/D (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“, část 1: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0353“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008821 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Místo provádění:
 - silnice č. III/0353:
 - v úseku č. 1 - Kunratice – Víska;
 - v úseku č. 2 - Višňová – Michalovice;
 - v úseku č. 3 - Filipovka – Boleslav.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Z důvodu neprovedení některých prací v plánovaném rozsahu se z předmětu Smlouvy vypouští méněpráce a z důvodu potřeby dodatečných prací nad plánovaný rozsah se předmět Smlouvy rozšiřuje o vícepráce, tak jak to vyplývá z přílohy tohoto Dodatku č. 1:
 - a) při realizaci „SO2 – Ošetření“ bylo zjištěno, že některé stromy byly před zahájením realizace vyvráceny a následně pokáceny nebo vykazovaly oproti PD defekty, které původně nebyly patrné. Na základě rozhodnutí autorského dozoru bylo 6 stromů (č. 12, 78, 111, 173, 174 a 175) bylo z „SO2 – ošetření“ vyřazeno;
 - b) při realizaci „SO2 – Ošetření“ stromu č. 75 (lípa) na základě rozhodnutí autorského dozoru byla oproti PD změněna technologie vazby, namísto původní vazby statické byla zvolena pro tento strom vhodnější technologie, tj. vazba dynamická – 1 lano. Z tohoto důvodu byla položka „vazba statická“ z „SO2-ošetření“ vyřazena;
 - c) při realizaci „SO2 – Ošetření“ stromu č. 152 byl proveden pouze zdravotní řez dle PD a na základě rozhodnutí autorského dozoru bylo upuštěno od instalace vazby dynamické, která byla shledána jako nadbytečná. Z tohoto důvodu byla položka „vazba dynamická“ z „SO2 – ošetření“ vyřazena

Výše uvedené méněpráce v „SO2 – Ošetření“ jsou v celkové výši 18.150 Kč bez DPH, tj. 21.961,50 Kč vč. DPH.

- d) při realizaci „SO2 – Ošetření“ stromu č. 75 na základě rozhodnutí autorského dozoru namísto vazby statické byla instalována pro tento strom vhodnější vazba dynamická – 1 lano
- e) při realizaci „SO2 – Ošetření“ stromu č.142 na základě rozhodnutí autorského dozoru bylo nutno oproti PD z bezpečnostních důvodů navíc instalovat vazbu dynamickou – 3 lana.

Proto se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o vícepráce v částce 6.000 Kč bez DPH, tj. 7.260 Kč vč. DPH.

K této změně závazku dochází v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se tímto snižuje o 12.150 Kč bez DPH, tj. 14.701 Kč vč. DPH.

Článek II.

Změna Smlouvy

A. Ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena díla bez DPH:	821 097,75 Kč
- DPH 21 %:	172 430,53 Kč
- Cena celkem vč. DPH:	993 528,28 Kč

B. Příloha č. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací

Liberec

Za objednatele:

Stráž pod Ralskem.....

Za zhotovitele:

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředite

.....

MEGA a.s.

Ing. Jiří Truhlář

člen představenstva