



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

2020235/D-D1 (III/0352 II. etapa a III/2904 - 108. výzva OPŽP)

## **DODATEK č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo 2020235/D**

**pro veřejnou zakázku**

**„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“**

**část 5: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0352 II. etapa  
a komunikace č. III/2904“**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  
dále jen „objednatel“

a

#### **MEGA a.s.**

se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 44567146

DIČ: CZ699005394

zastoupená Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9113

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19. 6. 2020 Smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod č. 2020235/D (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“, část 5: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0352 II. etapa a komunikace č. III/2904“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/18\_108/0008834 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Projekt se skládá ze dvou částí:
  - i. silnice č. III/0352 - v úseku Černousy – Háj, část od křižovatky se silnicí I/13 do obce Háj / tímto Dodatkem nedotčen,
  - ii. silnice č. III/2904 - celá, Mníšek – Raspenava / tímto Dodatkem dotčen.

### **Článek I. Předmět Dodatku č. 1**

1. Z důvodu neprovedení některých prací v plánovaném rozsahu se z předmětu Smlouvy vypouští méněpráce a z důvodu potřeby dodatečných prací nad plánovaný rozsah se předmět Smlouvy rozšiřuje o vícepráce, tak jak to vyplývá z přílohy tohoto Dodatku č. 1.
2. a) V souvislosti se současně probíhající stavbou rekonstrukce komunikace III/2904 vznikla potřeba odstranit 2 stromy určené k ošetření, tudíž byly vyřazeny z realizace „SO2 – Ošetření“.  
Výše uvedené méněpráce v „SO2 – Ošetření - III/2904“ jsou ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč vč. DPH.  
b) Dále v průběhu prací byla na části III/2904 zjištěna nutnost vykácení 4 stromů a vymýcení 3 ploch náletů, proto se smluvní strany dohodly na změně ceny díla odpovídající ceně v místě obvyklé, která se navyšuje o vícepráce v částce 20.000 Kč bez DPH, tj. 24.200 Kč vč. DPH („SO1 – Kácení“ a „SO4 - Odstranění náletu“).  
c) Dále v průběhu prací na části III/0352-II.etapa bylo na 2 stromech zjištěno výrazné zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s výskytem plodnic dřevokazné houby, proto na základě rozhodnutí autorského dozoru byly tyto 2 stromy vyřazeny z „SO2 - Ošetření – III/0352-II.et.“ (stromy č. 337 a č. 459)  
Výše uvedené méněpráce v „SO2-Ošetření - III/0352-II.et.“ jsou ve výši 11.500 Kč bez DPH, tj. 13.915 Kč vč. DPH  
K této změně závazku dochází v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se tímto zvyšuje o 6.500 Kč bez DPH, tj. 7.865 Kč vč. DPH.

## **Článek II.**

### **Změna Smlouvy**

A. Ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

*„1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č.1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.*

*Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:*

- <b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>421 500,00 Kč</b>
- <b>DPH 21 %:</b>	<b>88 515,00 Kč</b>
- <b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>510 015,00 Kč</b>

**B.** *Příloha č. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se přílohou č.1 tohoto dodatku.“*

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací

Liberec .....

Stráž pod Ralskem.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

**MEGA a.s.**

Ing. Jan Růžička

Ing. Jiří Truhlář

ředitel

člen představenstva