



**Společníkem 2**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

**Společníkem 3**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

zastoupena Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

a Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

**METROPROJEKT Praha a.s.**

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7157 /MP**

(společně dále též „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele E618-S-3374/2017/sij, č. smlouvy zhotovitele 7157/MP (dále též jako „**Smlouva**“), jehož předmětem je úprava Ceny Díla, Harmonogramu plnění a Seznamu poddodavatelů z následujících důvodů (dále též jako „**dodatek č. 3**“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je požadavek na zvýšení kvality cestování na zastávce Čelákovice – Jiřina zvětšením světlých rozměrů (výšky a šířky) stávajícího mostu podchodu v km 7,046, zřízením inteligentní zastávky, vybudováním cyklověže, ve spolupráci s městem, dále vybudování parkoviště a zároveň ověření funkčnosti nového typu konstrukce nástupišť tedy aplikace nástupištní zalomené konzolové desky.

Smluvní strany zároveň tímto dodatkem č. 3 narovnávají smluvní vztahy, jež vznikly na základě předchozího dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava Ceny Díla a Harmonogramu plnění, a který byl podepsán dne 14. 2. 2020, avšak nebyl zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) (dále jen „**předchozí dodatek**“).

**Jedná se o dodatek finanční a termínový, přičemž cena Díla se tímto dodatkem č. 3 navyšuje o 2 146 250,- Kč, celková cena Díla dle dodatku č. 3 tedy činí 48 026 210,- Kč oproti původním 44 499 560,- Kč dle Smlouvy. Dále se upravují jednotlivé etapy Harmonogramu plnění u autorského dozoru, termín dokončení Díla však zůstává stejný, tedy s předpokladem dokončení do 30. 09. 2021. Dodatkem se navíc mění Seznam poddodavatelů a narovnávají se smluvní vztahy Smluvních stran vzniklé dle předchozího dodatku.**

## I.

Změna Ceny Díla a úprava Harmonogramu plnění je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 Smlouvy na její úpravě a doplnění, ve znění pozdějších dodatků ke Smlouvě takto:

### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

*Ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>44 499 560,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>501 500,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3 bez DPH*</b>	<b>3 025 150,- Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>48 026 210,- Kč</b>

slouvy: čtyřicet osm milionů dvacet šest tisíc dvě stě deset korun českých

**\*Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3 je včetně změny Ceny Díla dle předchozího dodatku, tedy zahrnuje i částku 878 900,- Kč, která již byla Zhotoviteli uhrazena dne 11. 6. 2020 a nebude tedy hrazena znovu – viz Preambule tohoto dodatku č. 3.**

### 2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/P/08/17
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky - 211/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz.
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

---

Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 9:	Související dokumenty
Příloha č. 10:	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### **3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **5) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se stávající znění přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **6) Vypořádání závazků Smluvních stran**

Smluvní strany shodně konstatují, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona ZRS. Obě smluvní strany dále shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto dodatku č. 3 nedošlo k uveřejnění předchozího dodatku, jež je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 3, v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednaného předchozího dodatku a s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného předchozího dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění předchozího dodatku v registru smluv, Smluvní strany vzájemně stvrzují, že jsou vázány obsahem vzájemných práv a povinností, které byly sjednány předchozím dodatkem, a které nejsou dotčeny zněním tohoto dodatku č. 3.

Smluvní strany dále prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného předchozího dodatku jsou plnění dle tohoto dodatku č. 3, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv dle Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění tohoto dodatku č. 3 a jeho kompletních příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3374/2017/sij, č. sml. zhot.: 7157/MP ve smyslu dodatku č. 1, dodatku č. 2 a předchozího dodatku, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Cený Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 3 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 4: Předchozí dodatek

Datum: 2021.03.31 15:03:45 +02'00'

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci za společnost  
**„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“**

Datum: 2021.03.31 16:20:25  
+02'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci za společnost  
**„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“**

**Příloha č. 1**

**Příloha č. 4**

**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	Hod	████	████	████████
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	Hod	████	████	████████
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	Hod	████	████	████████
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	Hod	████	████	████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	Hod	████	████	████████
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	█	████	████████
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	█	████	████████
8	Práce dle dodatku č. 2	Hod	████	████	████████
8	Práce dle dodatku č. 3 - nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí	Hod	████	████	████████
<b>Celkem za základní služby:</b>					████████

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	Km	■	■	■
9	Geodetické práce	Km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	Km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	Hod	■	■	■
14	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	Hod	■	■	■
	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	Hod	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	Hod	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	Hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	Hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■
18	Práce v rozsahu předchozího dodatku v rámci výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4.2.23 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■
18	Práce v rozsahu dodatku č. 3 v rámci výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4.2.23 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■

\*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu 2235 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré

náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>48 026 210 Kč</b>	<b>10 085 504 Kč</b>	<b>58 111 714 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování Projektu</b>		
<b>██████████</b>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>		
<b>██████████</b>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**



<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 10% z ceny Projektu	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 5% z ceny Projektu	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 5% z ceny Projektu	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 30% z ceny Projektu	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 5% z ceny Projektu	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 20% z ceny Projektu  ██████████ Kč 100 % z ceny Dodatku č. 2	██████████  ██████████
7. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 15% z ceny Projektu	██████████
8. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč max. 10% z ceny Projektu	██████████
8a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ Kč	██████████
9.a <u>Výkon autorského dozoru dle předchozího dodatku</u>	██████████ Kč	██████████
9.b <u>Výkon autorského dozoru dle dodatku č.3 – mimo cyklověže</u>	██████████ Kč	██████████
9.c <u>Výkon autorského dozoru dle dodatku č.3 – cyklověž</u>	██████████ Kč	██████████
9.d <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████ Kč	██████████
<b><u>Celkem:</u></b>	██████████ Kč	██████████

**Příloha č. 2**

**Příloha č. 5**

**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy *</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	<p>Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby.</p> <p>Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.</p>	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 měsíců</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.3 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
<b>3a. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 26. 1. 2018</b>	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Čelákovice, k.ú. Káraný.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu za 3. Dílčí etapu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí části díla 3b. Dílčí etapy a respektování OP/P/07/16.
<b>3b. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 5. 2018</b>	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Lysá nad Labem.	

<p><b>4. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 26. 2. 2018</b></p>	<p>Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s., odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>
<p><b>5. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 31. 5. 2018</b></p>	<p>Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.</p>
<p><b>6. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 31. 5. 2018</b></p>	<p>Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami, se zapracováním požadavků dle dodatku č. 2 a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>
<p><b>7. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 26. 8. 2018</b></p>	<p>Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>

<p><b>8. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 26. 12. 2018</b></p>	<p>Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.</p>	<p><u>Stavební povolení v právní moci.</u>                  Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>
<p><b>8a. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 28. 2. 2020</b></p>	<p>Nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>
<p><b>9a. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 28. 2. 2020</b></p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící prodloužení nástupišť v zastávce Čelákovice – Jiřina na 220 m v rozsahu předchozího dodatku</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>
<p><b>9b. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 31. 5. 2021</b></p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící práce v rozsahu dodatku č. 3 – mimo cyklověže</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>
<p><b>9c. <u>Dílčí etapa</u></b></p>	<p><b>do 30. 9. 2021</b></p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící práce v rozsahu dodatku č. 3 - cyklověž</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.</p>

<b>9d. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>30 měsíců</b> (předpoklad 4/2019 – 9/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 30. 09. 2021</u></b>  (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

\* Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací.

Příloha č. 3

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY</b>
<b>Signal Projekt s.r.o.</b> Vídeňská 55 639 00 Brno IČ: 25525441	poskytnutí technické pomoci při zpracování části projektu zabezpečovací a sdělovací zařízení	6 %
<b>Ecological Consulting a.s.</b> Na Střelnici 343/48 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 25873962	měření intenzity hluku a vibrací	0,5 %
<b>SAGASTA s.r.o.</b> Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 - Lhotka IČ: 04598555	Návrh zastávky Čelákovice-Jiřina	0,4 %
<b>REMING CONSULT a.s.</b> Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava IČ: 35729023	Most – změna podchodu	1,04 %
<b>EKOCHEM 94 s.r.o.</b> Jindřišská 33 Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČ: 62026470	Cyklověž	0,71 %
	<b>CELKEM %</b>	<b>8,65 %</b>

**Příloha č. 4**  
**Předchozí dodatek**

**DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3374/2017/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 7157/MP  
ISPROFOND: 3273214901/5213520020, uzavřené dne 26. 6. 2017 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem  
(mimo) – Čelákovice (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3374/2017/sij**

ISPROFOND: 3273214901

ISPROFIN: 5213520020

a

**společnost: „MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“**

zastoupená

**Společníkem 1**

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva





**Společníkem 2**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

**Společníkem 3**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, statutární ředitel

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7157 /MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3 Smlouvy:**

**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo (č. objednatele E618-S-3374/2017/sij resp. č. zhotovitele 7157/MP), jehož předmětem je úprava Ceny Díla a Harmonogramu plnění z následujících důvodů:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je požadavek Hlavního města Prahy, které požaduje umožnění provozu osmivozových souprav na vybraných tratích v okolí Prahy. Tento požadavek se týká také této stavby. Splnění požadavku bude splněno úpravami a doplněním Projektové dokumentace řešící prodloužení nástupišť v zastávce Čelákovice – Jiřina na 220 m.

Úpravy a doplnění projektové dokumentace budou provedeny v rámci autorského dozoru projektanta. Změna č. 1 projektové dokumentace pro zastávku Čelákovice - Jiřina bude obsahovat:

A. Průvodní zpráva

C.1 Koo situace

D. Technologická část

PS 02-03-02 Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení

PS 00-02-01 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK

PS 02-02-01 Lysá n.L. - Čelákovice, úpravy stávajících kabelů

PS 02-02-21 Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení

PS 02-02-22 Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém

E. Stavební část

SO 02-10-03 Káraný - Čelákovice, železniční svršek

SO 02-11-03 Káraný - Čelákovice, železniční spodek

SO 02-14-01 Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště

SO 02-35-01 Lysá nad Labem – Čelákovice, Kabelovody

SO 02-43-01 Zast Čelákovice - Jiřina, orientační systém

SO 02-50-02 Lysá nad Labem – Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600

SO 02-60-01 Trakční vedení

SO 02-62-04 Zast. Čelákovice Jiřina - úprava rozvodu nn a osvětlení

SO 02-61-01 Ukolejnění kovových konstrukcí

G. Náklady – rozdílový VV

I.3 Návrh vytyčovací sítě

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

Zároveň bude provedeno nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí.

Úprava výše bankovní záruky – vzhledem k navýšení celkové ceny díla se upravuje i výše bankovní záruky.

I.

Změna ceny a úprava harmonogramu je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy na její úpravě a doplnění, ve znění pozdějších dodatků ke Smlouvě takto:

**1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

*Ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu

a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>44 499 560,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>501 500,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>878 900,- Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>45 879 960,- Kč</b>

slovy: čtyřicet pět milionů osm set sedmdesát devět tisíc devět set šedesát korun českých

## 2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

*Ruší se stávající text odst. 4.1 ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■ z Ceny za zpracování Projektu, tj.: ■■■ Kč bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

## 3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky - 211/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz.
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu

podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3374/2017/sij, č. sml. zhot.: 7157/MP ve smyslu dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 14 -02- 2020

10 -02- 2020  
V Praze dne  
na základě plné moci za společnost  
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

.....  
**Ing. Mojmír Nějzchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Příloha č. 4**

**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	████	████	████████
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	████	████	████████
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	████████
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	████████
8	Práce dle dodatku č. 2	hod	████	████	████████
8	Práce dle dodatku č. 3 - nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí	hod	████	████	████████
<b>Celkem za základní služby:</b>					████████

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
14	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	hod	■	■	■
	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
18	Práce v rozsahu dodatku č. 3 v rámci výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4.2.23 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

\*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu 2235 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>45 879 960 Kč</b>	<b>9 634 792 Kč</b>	<b>55 514 752 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování Projektu</b>		
<b>██████████</b>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>		
<b>██████████</b>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>	<b>██████████</b>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>	<b>██████████</b>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>	<b>██████████</b>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>	<b>██████████</b>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>	<b>██████████</b>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>  <b>██████████</b> <b>████████████████████</b>	<b>██████████</b>   <b>██████████</b>
7. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>	<b>██████████</b>
8. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b> <b>██████████</b>	<b>██████████</b>
8a. <u>Dílčí etapa</u>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>
9.a <u>Výkon autorského dozoru dle dodatku č.3</u>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>
9.b <u>Výkon autorského dozoru</u>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>
<u>Celkem:</u>	<b>██████████</b>	<b>██████████</b>

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy *</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby.  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.3 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 26. 1. 2018</b>	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Čelákovice, k.ú. Káraný.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu za 3. Dílčí etapu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí části díla 3b. Dílčí etapy a respektování OP/P/07/16.
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 5. 2018</b>	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Lysá nad Labem.	
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 26. 2. 2018</b>	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.,	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a



		odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	respektování OP/P/07/16.
5. <b>Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 5. 2018</b>	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
6. <b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 5. 2018</b>	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami, se zapracováním požadavků dle dodatku č. 2 a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
7. <b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 26. 8. 2018</b>	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.

<b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 26. 12. 2018</b>	Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.	<u>Stavební povolení v právní moci.</u> Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
<b>8a. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 28. 2. 2020</b>	Nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
<b>9a. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 28. 2. 2020</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící prodloužení nástupišť v zastávce Čelákovice – Jiřina na 220 m v rozsahu dodatku č. 3	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
<b>9b. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>30 měsíců (předpoklad 4/2019 – 9/2021)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 30. 09. 2021</u></b>  (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

\* Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodloužení v získání pravomocného územního rozhodnutí budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1450639

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 48667793-728c-429b-a735-2d05bf272247

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.04.2021 14:32:07



a2b47ed3-10b0-46fa-9a2d-c9ad3f9d74e4