

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001303

na realizaci zakázky

„I/14 Adamov – Suchovršice, oprava opěrných zdí a silnice

I/14 Úpice, oprava silnice

- DSP/PDPS+IČ,VD-ZDS, AD“

ISPROFIN: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

██████████

ve věcech technických:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

M.I.S. a.s.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ:

42195683

DIČ:

CZ42195683

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. B 373

zastoupené:

██

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

-

ve věcech technických:

████████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001303 na vypracování projektové dokumentace „I/14 Adamov – Suchovršice, oprava opěrných zdí a silnice I/14 Úpice, oprava silnice - DSP/PDPS+IČ,VD-ZDS, AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

V. - DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
I/14 Adamov – Suchovršice, oprava opěrných zdí a silnice - předání DSP/PDPS + VD-ZDS - podání žádosti a o stavební povolení popř. ohlášení stavby	Do 1 měsíce od dokončení majetkoprávní přípravy
I/14 Úpice, oprava silnice - předání DSP/PDPS + VD-ZDS	Do 1 měsíce od dokončení majetkoprávní přípravy
I/14 Úpice, oprava silnice - podání žádosti a o stavební povolení popř. ohlášení stavby Pravomocné SP, popř. ohlášení stavby, bude objednateli předáno do 14 dnů od nabytí právní moci	Do 1 měsíce od dokončení majetkoprávní přípravy
Autorský dozor	Při realizaci stavby – do kolaudace

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Důvodem změny dílčích termínů je obtížná majetkoprávní příprava mající vliv na dokončení vlastní projektové dokumentace a termín podání žádosti na stavební povolení.

Při zpracování projektové dokumentace části „I/14 Adamov – Suchovršice, oprava opěrných zdí a silnice“ bylo se zjištěna komplikovaná majetkoprávní situace, nelze tak předjímat termín podání žádosti na stavební povolení.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001303 ze dne 26.5.2016 a dodatkem č.1 ze dne 26.10. 2016 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M.I.S. a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 20-02-2017

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 20-02-2017

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková
Funkce: místopředsedkyně
představenstva
Datum: 20-02-2017