

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo CESD 135/2019

„Stavba čekacího parkovacího pruhu v kompostárně Slivenec - projekt a inženýring“




**uzavřené dne 12.8.2019 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. Karel Parolek s+r

se sídlem: Lohenická 214, 190 17 Praha 9
IČ: 60209721 DIČ: 6802212120
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná u FÚ Praha 9 pod číslem spisu 2741/2001
(dále jen „poskytovatel“)

**dodatek č. 1
(dále jen “dodatek”)**

Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku “Stavba čekacího parkovacího pruhu v kompostárně Slivenec - projekt a inženýring” v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 9.8.2019 dne 12.8.2019 Smlouvou o dílo “Stavba



čekacího parkovacího pruhu v kompostárně Slivenec - projekt a inženýring",na základě které se zhotovitel zavázal za podmínek ve smlouvě stanovených vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit nezbytný inženýring (dále jen "Smlouva")

I.

1. Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru SARS-COV2 a s tím související nečinnosti orgánů veřejné správy nemohly být dodrženy navrhované termíny uvedené ve smlouvě o dílo a z tohoto důvodu smluvní strany sjednaly prodloužení termínu realizace do 15.12.2021.

II.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

