

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
na „II/311 Zemská brána – statické zajištění skalního svahu, PD“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-1/1073/OST/20/2020**

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená :

Ing. Ivanem Šírem, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

_____ jmenovaný zástupce statutárního orgánu

_____ jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

_____ technický náměstek

email _____

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 6.1.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-1/1073/OST/20/2020 a dne 25.5.2020 dodatek č. 1 na „II/311 Zemská brána – statické zajištění skalního svahu, PD“ (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT A DODATKU

3. CENA

Článek 3.1 v původním znění:

3.1 *Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:*

696 000,-Kč (Slovy: šestsetdevadesátšest korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 146 160,-Kč (Slovy: stočtyřicetšesttisícstošedesát korun českých).
Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **842 160,-Kč** (Slovy: osmsetčtyřicetdvatisícstošedesát korun českých).

Se mění a je nahrazen novým:

3.1 *Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:*

746 000,-Kč (Slovy: sedmsetčtyřicetšesttisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 156 660,-Kč (Slovy: stopadesátšesttisícšestsetšedesát korun českých).
Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **902 660,-Kč** (Slovy: devětsetdvatisícšestsetšedesát korun českých).

Navýšení ceny činí 50 000,-Kč, což odpovídá předpokládanému počtu 25 hodin se sazbou 2 000,-Kč. Částka je maximální. Fakturovaná částka bude odpovídat počtu skutečně odpracovaných hodin s výše uvedenou sazbou.

Důvodem navýšení ceny a posunutí termínu je potřeba právní pomoci při projednávání akce s dotčenými orgány státní správy, která vznikla nesouhlasnými stanovisky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO Orlické hory a majitele dotčeného pozemku společnosti Parish Forest Products, s.r.o.

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:

4.1 *Předpoklad zahájení prací je: leden 2020
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.08.2020*

Se mění a je nahrazen novým:

4.1 *Předpoklad zahájení prací je: leden 2020
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.08.2020
Projednání se Stavebním úřadem do 30.08.2021*

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Hradci Králové dne: 9.4.2021

V Pardubicích dne: 9.4.2021

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podpis: _____
Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel



Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

