

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Název zakázky: „Český Těšín OTV - PD“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-4900/2020**

a

Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Ostrava, Poruba, Opavská 6230/29a

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

Bankovní spojení:

č. účtu:

Korespondenční adresa:

Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, Ostrava Poruba, 708 00

Korespondenční e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **PK 20 30**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 14. 12. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně lhůty pro dílčích etap Díla uvedených v čl. 4. Místo a doba plnění, odst. 4.2, bodu 4.2.2-4.2.6 Smlouvy, a to takto:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat dílo následovně:

4.2.2 Zhotovitel předá PD k připomínkám Objednateli nejpozději **do 20. 05. 2021**

4.2.3 Objednatel předá Zhotoviteli připomínky k PD nejpozději **do 4. 06. 2021**

4.2.4 Zhotovitel předá Objednateli zapracované připomínky v PD a PD nejpozději **do 2. 07. 2021**

4.2.5 Zhotovitel podá žádost o stavební povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu (bude doloženo prokazatelným dokladem, ze kterého bude zjevné, že došlo k podání žádosti) nejpozději **do 3. 09. 2021**

4.2.6 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: **01/2022 – 01/2023.**

Odůvodnění úpravy dané tímto dodatkem je dáno přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.

- 1.2 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového

označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Nedílné přílohy tohoto Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 14. dubna 2021

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel KRÁTKÝ
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně příloh

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce):

„Český Těšín OTV - PD“

Číslo veřejné zakázky*: 63520271

PA: 635190124

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu dosavadní realizace díla:

Smlouva č. E635-S-1778/2020 byla uzavřena dne 14.12 2020 s termínem plnění:

- Dle bodu 4.2.2 (Zhotovitel předá PD k připomínkám Objednateli) výše uvedené smlouvy do 15. 4. 2021.
- Dle bodu 4.2.3 (Objednatel předá Zhotoviteli připomínky k PD nejpozději) výše uvedené smlouvy do 30. 04. 2021.
- Dle bodu 4.2.4 (Zhotovitel předá Objednateli zapracovanými připomínky v PD a PD) výše uvedené smlouvy do 31. 05. 2021.
- Dle bodu 4.2.5 (Zhotovitel podá žádost o stavební povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu) výše uvedené smlouvy do 31. 07. 2021.
- Dle bodu 4.2.6 (Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby). Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru výše uvedené smlouvy je stanoven: 09/2021 – 09/2022.

Odůvodnění posunu termínu dílčích etap:

Viz připojená žádost zhotovitele.

Nové dílčí termíny:

- Nový termín plnění dle bodu 4.2.2 bude do 20. 05. 2021.
- Nový termín plnění dle bodu 4.2.3 bude do 04. 06. 2021.
- Nový termín plnění dle bodu 4.2.4 bude do 02. 07. 2021.
- Nový termín plnění dle bodu 4.2.5 bude do 03. 09. 2021.
- Nový termín plnění dle bodu 4.2.6 bude do 01/2022 – 01/2023.
- Dle bodu 3.6.2 zůstává cena 50% částky po předání plnění dle bodu 4.2.2 a 4.2.4.
- Dle bodu 3.6.3 zůstává cena 40% částky po předání plnění dle bodu 4.2.5.
- Dle bodu 3.6.4 zůstává cena 35 000Kč bez DPH dle bodu 4.2.6.

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Cena bez DPH
Cena dle SOD	1 089 000,- Kč
Vícepráce	0,- Kč
Méněpráce	0,- Kč
Cena díla včetně předchozích Dodatků	1 089 000,- Kč
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2	1 089 000,- Kč

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 13. 04. 2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Datum: 13. 04. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odb. správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 13. 04. 2021

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 14. 04. 2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 14. 04. 2021

Podpis:

.....

(razítko)

Příloha změnového listu: Žádost zhotovitele o sjednání dodatku

Ing. Pavel Krátký
projekční a inženýrská kancelář

Opavská 6230/29A, Ostrava, 708 00

Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038
702 00 Ostrava - Přívoz

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PK 20 30

Vyřizuje/tel.
Ing.Krátký/602578100

Ostrava dne
9.4.2021

Věc: „Český Těšín OTV – PD“ - Žádost o sjednání Dodatku ke Smlouvě o dílo

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás zdvořile s žádostí o úpravu harmonogramu projekční přípravy stavby „Český Těšín OTV - PD“, kterou pro Vaši organizaci zpracováváme na základě Smlouvy o Dílo č. E635-S-4900/2020 ze dne 14.12.2020.

Musím bohužel konstatovat, že efektivita naší práce vlivem všech doprovodných efektů stále se prodlužujícího nestandardního společenského stavu způsobeného pandemií Covid-19 je snižena oproti běžnému stavu. Jedná se o přímá omezení na naší straně ve formě prodělaného onemocnění, pobytu zaměstnanců a spolupracujících osob na ošetřovně, či v režimu home office se zaopatřením nezletilých dětí a distanční výukou, tak o omezující faktory na straně vnější zejména vlivem snížené akceschopnosti pracovníků jednotlivých úřadů dotčených projednáváním projektových dokumentací. Vlivem postupného působení těchto vlivů docházíme do stavu, kdy se nám nedaří dokončovat i přes maximální nasazení v plánovaných termínech dříve započaté zakázky což návazně brání úspěšnému plnění harmonogramu dalších probíhajících prací.

Z těchto důvodů, a zcela mimořádně, si proto dovoluji navrhnout úpravu harmonogramu plnění přípravy stavby „Český Těšín OTV - PD“:

- dle ustanovení článku 4.2.2 SoD do 20.05.2021
- dle ustanovení článku 4.2.4 SoD do 02.07.2021

Omlouvám se a doufám, že tento návrh nevyvolá významné komplikace přípravy stavby na Vaší straně a bude možné mu vyhovět.

Velmi si vážím naší dlouhodobé spolupráce, s pozdravem

U. I

