

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO****uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů****I.****SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**  
 se sídlem: **Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4**  
 zastoupená: **Ing. Martinem Sedekem, místostarostou**  
 IČO: **00231126**  
 DIČ: **CZ00231126**  
 bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
 č. účtu: **[REDAKCE]**

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **archibase s. r. o.**  
 se sídlem: **V Benátkách 2350/6, 149 00 Praha 4**  
 spisová značka: **zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297296**  
 zastoupená: **Ing. arch. Lukášem Rousem, jednatelem společnosti**  
 IČO: **07239955**  
 DIČ: **CZ07239955**  
 bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
 č. účtu: **[REDAKCE]**

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo ze dne 16.02.2021,  
 takto:

**II.****PŘEDMĚT DODATKU**

1. Ke e-mailové žádosti zhotovitele ze dne 10.03.2021 o prodloužení termínu splnění předmětu smlouvy o 30 dní za účelem získání prostoru pro další společnou koordinační schůzku, kdy provozní režim objednatelů toto bez prodloužení doby plnění neumožňuje (z důvodu pandemické situace), se smluvní strany dohodly, že v ujednání Čl. III. – ZPŮSOB A TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA – odstavci 3.3 - se mění termín dokončení prací zhotovitelem z 28 kalendářních dní na 58 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy.

**III.****ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zhotovitel a tři objednatel.

3. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze:  
Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválil a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Martin Sedeke, místostarosta pro územní rozvoj, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne

12. 4. 2021

za objednatele:

Ing. Martin Sedeke  
místostarosta

za zhotovitele:

Ing. arch. Lukáš Rous  
jednatel společnosti