

Změnový list č. 1 ze dne 13. 4. 2021

Název stavby:	14. ZŠ Rozmarýnová - oprava odpadů	
Číslo smluvního vztahu:	Obj. 254/OI/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	Mostecká montážní a.s.	
Radniční 1/2	Na poříčí č.p. 1071	
434 01 Most	11 000 Praha 1, Nové Město	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>		
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Oprava odpadů - učebna 2.NP, odpady nářadovny, odpad ve školní kuchyni.</p>		
<p><u>Nové řešení:</u> Nad rámec smluvního vztahu byla provedena oprava odpadu ve společných sprchách tělocvičny a výmalba stropu.</p>		
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu prací byla zjištěna havárie na odpadu ve společných sprchách tělocvičny. Pro zajištění co nejmenších majetkových škod byla oslovena realizační firma, která na objektu prováděla opravu odpadů v jiných částech. Jedná se o havárii - jedná se tedy o zadání formou výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu.</p>		
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	142 805,66 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	33 303,89 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	176 109,55 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13. 04. 2021

Podp [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13. 04. 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13. 04. 2021

Podpis: [REDACTED]

OSTECKÁ
NTÁŽNÍ s.
montážní a. s.
ové Město, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ25493507

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15 -04- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. [REDACTED]

Datum: 13. 04. 2021

Příloha změnového listu: cenová nabídka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnitřní kanalizace v objektu 14. ZŠ

Objekt:

362-5 - VCP - malby nářadůven a odpad v umývárně

Místo:

Most

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								27 523,88	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					15 563,88	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					15 563,88	
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	0,00	5,04	302,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV		(5*6)*2		60,000				
2	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	0,12	15,58	942,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
3	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	10,51	51,89	3 744,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstanění plísni v místnostech výšky do 3,80 m						
4	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	60,000	1,70	18,10	1 188,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m						
5	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	44,000	2,52	42,48	1 980,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV		(6+5)*4		44,000				
6	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	53,89	33,61	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m						
7	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	44,000	0,00	9,67	425,48	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
8	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	105,000	0,64		67,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m						
	VV		100*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		105,000				
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	60,000	0,00	5,04	302,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
10	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	63,000	0,80		50,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m						
	VV		60*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		63,000				
11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	2,09	13,91	960,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
12	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	20,52	43,68	3 852,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					8 960,00	
13	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - oprava odpadu z umývárny	hod	32,000	0,00	280,00	8 960,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					3 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy					3 000,00	
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	200,000	0,00	15,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						