

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600200068 ze dne 12.1.2021

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600200068
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 239110003
Název akce: MVE Rudolfov II, modernizace a rekonstrukce

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Ing. Vladislav Veselý
Adresa sídla: Vranovická 255, 664 63 Přisnotice

Statutární orgán: Ing. Vladislav Veselý
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladislav Veselý
Zástupce pro věci technické: Ing. Vladislav Veselý

IČ: 75607352
DIČ: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: -

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**MVE Rudolfov II, modernizace a rekonstrukce**“ číslo **D600200068** ze dne 12.1.2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 3. Doba plnění díla, bodu 3.2 předmětné smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.5.2021**

Odůvodnění:

Dle obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1.2.2021, oddílu 7., odst. 1, písmeno e) je zhotovitel oprávněn k prodloužení doby pro dokončení díla, jestliže v době po podpisu smlouvy dojde ke změně obecně platných právních předpisů nebo zavedení nových, či zrušení platných, a toto významně ovlivní plnění závazků zhotovitele ze smlouvy a dle oddílu 7., odst. 1, písmeno f) jestliže zpoždění a ztížené podmínky jsou nepředvídatelné. Vzhledem ke komplikacím, které jsou zapříčiněny vládními nařízeními, v oblasti cestování, ubytování a také stravování a vzhledem k preventivní ochraně zdraví obsluhy MVE Rudolfov a omezení rizika nakažení, byla mezi objednatelem a zhotovitelem dojednána změna termínu dokončení a předání předmětu díla dle článku I. této smlouvy.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne 31.3.2021

Za zhotovitele:
V Přísnoticích dne 31.3.2021

.....
za objednatele
XXX, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Ing. Vladislav Veselý