



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických:

[redacted],

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních:

Vladislav Aliger,

telefon: [redacted],

e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických:

[redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2215034/2220013/2020

„Obnova – vodovod v ulici Vrbenského – 236 m“
„Obnova – výkop kanalizace v ulici Vrbenského – 184 m“

Jehož předmětem díla je realizace úseku přeložky rozvodného vodovodního řadu, vedeného pod názvem „V-1“. Celková délka vodovodního řadu je 236 metrů, dále předmětem díla je i realizace úseků obnovy gravitačních kanalizačních stok, vedených pod názvy „JV-1, JV-2 a JV-3“. Celková délka gravitační jednotné stoky je 184 metrů.

- 1) Stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 2019/1, 2042/2, 2042/6, 2510, 2533/1 a p. p. č. 2533/15 v k. ú. Ústí nad Orlicí.

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Vrbenského**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v zájmovém území ulic Kopeckého, Vrbenského a Parku Legií, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní, provozní a stavebně technické důvody pro úpravu a doplnění drobných stavebních objektů na budovaných inženýrských sítích, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly zohledněny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejichž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2215034/2220013/2020 takto:

Článek IV nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce 80.491,35,- Kč

Cena celkem bez DPH 6.685.958,00,- Kč

Vícepráce 442.952,15,- Kč

Cena celkem bez DPH 7.048.418,80,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 6.685.958,00,- Kč

Dodatek č. 2 362.460,80,- Kč

Cena celkem bez DPH 7.048.418,80,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


- 9. 04. 2021

V Ústí nad Orlicí dne:


Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
Jednatel společnosti




Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



Ing. Martin Pirkl
Jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20191065 VP ÚSTÍ NAD ORLICÍ - OBNOVA VODOVODU V ULICI VRBENSKÉHO - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE**

Objednatel: **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: **25945793**
Královéhradecká 1566 DIČ: **CZ25945793**
562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: **48154067**
Vrbová 625 DIČ: **CZ48154067**
562 03 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-83 630,46
PSV	436,50
MON	2 702,61
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-80 491,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-80 491,35 CZK
Základní DPH	21 %	-16 903,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -97 394,53 CZK

 dne

Za zhotovitele

11.3.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01-PRIP	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, PŘEPOJENÍ	0,00	185 224,03	38 897,04	224 121,07	-230
SO-01-01	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - AREÁL CORPORA	0,00	34 155,00	7 172,55	41 327,55	-42
SO-01-02	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 1436 -	0,00	12 323,64	2 587,96	14 911,60	-15
SO-01-03	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 748 -	0,00	11 041,24	2 318,66	13 359,90	-14
SO-01-04	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 747 -	0,00	12 323,64	2 587,96	14 911,60	-15
SO-01-05	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 1075 -	0,00	12 323,64	2 587,96	14 911,60	-15
SO-01-06	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 1366 -	0,00	11 782,31	2 474,29	14 256,60	-15
SO-01-07	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 1367 -	0,00	13 610,05	2 858,11	16 468,16	-17
SO-01-08	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 1070 -	0,00	8 602,23	1 806,47	10 408,70	-11
SO-01-09	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 840 -	0,00	21 855,85	4 589,73	26 445,58	-27
SO-01-10	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PRO Č.P. 1088 -	0,00	47 206,43	9 913,35	57 119,78	-59
SO-02	Zrušení vodovod.šachty a přepojení v ul.Na Žižkově	0,00	17 317,89	3 636,76	20 954,65	-22
SO-02	Zrušení vodovod.šachty a přepojení v ul.Na Žižkově	0,00	17 317,89	3 636,76	20 954,65	-22
SO-03	Asfaltové povrchy + provizorní kryt z frézinku	0,00	-283 033,27	-59 436,99	-342 470,26	352
SO-03	Asfaltové povrchy + provizorní kryt z frézinku	0,00	-283 033,27	-59 436,99	-342 470,26	352
Celkem za stavbu		0,00	-80 491,35	-16 903,19	-97 394,54	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			91 612,64	-114
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			727,50	-1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 573,23	-12
5	Komunikace	HSV			-127 339,14	158
8	Trubní vedení	HSV			45 712,59	-57

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-105 898,10	132
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-10 092,08	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 701,32	-3
97	Prorážení otvorů	HSV			9 575,19	-12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 550,00	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			436,50	-1
M21	Elektromontáže	MON			1 152,36	-1
M23	Montáže potrubí	MON			1 164,00	-1
M46	Zemní práce při montážích	MON			386,25	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 346,39	-4
Cena celkem					-80 491,35	100

Al



11

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20151010 VP ÚSTÍ NAD ORLICÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI VRBENSKÉHO - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE**

Objednatel: **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: **25945793**
Královéhradecká 1566 DIČ: **CZ25945793**
562 01 Ústí nad Orlicí


Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: **48154067**
Vrbová 625 DIČ: **CZ48154067**
562 03 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	441 998,65
PSV	0,00
MON	953,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	442 952,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	442 952,15 CZK
Základní DPH	21 %	93 019,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **535 972,10 CZK**



Za zhotovitele

dne

11.3.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-02-PRIP	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	0,00	236 228,08	49 607,90	285 835,98	5
SO-02-02	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P.	0,00	46 421,19	9 748,45	56 169,64	10
SO-02-03	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P.	0,00	34 883,53	7 325,54	42 209,07	8
SO-02-04	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ -	0,00	32 577,32	6 841,24	39 418,56	7
SO-02-06	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P. 1367 -	0,00	36 305,25	7 624,10	43 929,35	8
SO-02-07	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ -	0,00	28 917,56	6 072,69	34 990,25	7
SO-02-09	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P.	0,00	15 117,72	3 174,72	18 292,44	3
SO-02-10	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P. 1366 -	0,00	32 813,37	6 890,81	39 704,18	7
SO-02-11	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P. 805	0,00	9 192,14	1 930,35	11 122,49	2
SO-03-PRIP	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	0,00	312 672,29	65 661,19	378 333,48	71
SO-03-02	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P. 748 -	0,00	84 937,28	17 836,83	102 774,11	19
SO-03-03	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P. 747 -	0,00	20 868,80	4 382,45	25 251,25	5
SO-03-09	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P. 502 -	0,00	10 521,99	2 209,62	12 731,61	2
SO-03-12	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ODBOČENÍ Č.P. 748 -	0,00	108 625,17	22 811,29	131 436,46	25
SO-03-13	PŘEPOJENÍ TLAKOVÝCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK -	0,00	41 989,33	8 817,76	50 807,09	9
SO-03-14	NAPOJENÍ TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY -	0,00	45 729,72	9 603,24	55 332,96	10
SO-04	Zaplnění stáv.potrubí cementopopílk.suspenzí	0,00	7 054,50	1 481,45	8 535,95	2
SO-04	Zaplnění stáv.potrubí cementopopílk.suspenzí	0,00	7 054,50	1 481,45	8 535,95	2
SO-05	Provedení šachty ŠVJ1-1 jako spadištní vč.spad.hlavy a obkladu	0,00	46 115,61	9 684,28	55 799,89	10
SO-05	Provedení šachty ŠVJ1-1 jako spadištní vč.spad.hlavy a obkladu	0,00	46 115,61	9 684,28	55 799,89	10
SO-06	Odvodnění arm.šachty kašny	0,00	13 293,91	2 791,72	16 085,63	3
SO-06	Odvodnění arm.šachty kašny	0,00	13 293,91	2 791,72	16 085,63	3
SO-07	Napojení stáv.vložk.stoky DN 300 do šachty ŠVJ2-1	0,00	44 752,16	9 397,95	54 150,11	10
SO-07	Napojení stáv.vložk.stoky DN 300 do šachty ŠVJ2-1	0,00	44 752,16	9 397,95	54 150,11	10
SO-08	Odpočet poklopů v komunikaci	0,00	-14 376,00	-3 018,96	-17 394,96	-3
SO-08	Odpočet poklopů v komunikaci	0,00	-14 376,00	-3 018,96	-17 394,96	-3
SO-09	Asfaltové povrchy + provizorní kryt z frézinku	0,00	-202 788,40	-42 585,56	-245 373,96	-46
SO-09	Asfaltové povrchy + provizorní kryt z frézinku	0,00	-202 788,40	-42 585,56	-245 373,96	-46
Celkem za stavbu		0,00	442 952,15	93 019,97	535 972,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			368 659,62	83
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 375,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			28 049,58	6
5	Komunikace	HSV			-142 116,21	-32
8	Trubní vedení	HSV			121 651,94	27
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-72 624,30	-16
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-2 986,58	-1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 425,46	1
97	Prorážení otvorů	HSV			45 001,53	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 358,00	16
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			216,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			737,50	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 204,61	4
Cena celkem					442 952,15	100



TE
Královéh
Ústí nad