

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648
Číslo smlouvy zhotovitele: 20025/001903**I. Smluvní strany****Objednatel:**se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:**Dopravní podnik Ostrava a.s.**Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstvakontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:**FMIB, s.r.o.**Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 27033
25908898
CZ25908898
ČSOB Ostrava
177504239/0300
Ing. Jiří Hlouškem, jednatelem společnosti
xxx
xxx
FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648, číslo smlouvy zhotovitele 20025/001903) uzavřené dne 05.08.2020, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je realizace díla pod souhrnným názvem „**Systém elektrické požární signalizace**“ (dále jen „Systém EPS“) v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění do jednotlivých dílčích částí, viz čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.2 Smlouvy o dílo.

Součástí realizace díla, je i instalace Systému EPS v areálu vedeném pod písmenem **B. „Areál tramvaje Moravská Ostrava“**, s délkou realizace díla do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, v souladu s čl. V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2. Smlouvy o dílo. Staveniště bylo předáno a převzato 30.11.2020, dílo mělo být dokončeno do 28.2.2021.

Dne 24.2.2021 objednatel zaslal zhotoviteli Žádost o přerušení prací v areálu vedeném pod písmenem B. „Areál tramvaje Moravská Ostrava“. Na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, bod 5.8 a 5.9, objednatel informoval zhotovitele o existenci překážky v podobě vyšší moci ze strany objednatele, respektive jeho subdodavatele. Subdodavatel, který pro Dopravní podnik Ostrava a.s., zajišťuje na základě příkazní smlouvy Výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby Systém elektrické požární signalizace, objednateli oznámil, že pracovníci, kteří jsou oprávněni vykonávat Inženýrskou činnost, jsou v karanténě a pracovní neschopnosti s nemocí COVID-19. Z tohoto důvodu objednatel požádal zhotovitele o krátkodobé přerušení realizace prací v Areálu tramvaje Moravská Ostrava, od 24.2.2021, na předpokládanou dobu/nejdéle 14 dní.

Na základě výše uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli na přerušení prací od 24.2.2021. Po vzájemné dohodě, s ohledem na pracovní vytíženost zhotovitele a naplánované činnosti na jiných zakázkách, stanovili termín dokončení a předání díla na 18.3.2021.

- 2.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 3, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Termín plnění, písmeno B. následovně:

- Ruší se část textu bodu 5.2, písmeno B. „Do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.“ a tato část se nahrazuje textem „Do 18.3.2021.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky ID: 8456ry7.

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Ostravě dne

.....
Ing. Jiří Hloušek
jednatel společnosti FMIB, s.r.o.