

DODATEK č.2
ke smlouvě č. 11PT-002324, ev. č.: 006/20 ze dne 02.03.2020
na realizaci zakázky
„D35 Litomyšl - Janov, DSP + IČ“

následující smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná zastupovat Objednatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: ová, oddělení výstavby dálnic
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným MBA, jednatel
jednatel
bankovní spojení:
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2020 Smlouvu a 14.04.2020 Dodatek č.1 na realizaci zakázky „D35 Litomyšl - Janov, DSP + IČ“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (5531540007.12236).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části článku I. Předmět smlouvy, čl. II. Cena za poskytování plnění, čl. III. Doba a místo plnění, čl. IV. Podmínky provádění díla, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I.

Předmět dodatku

Článek I – Předmět smlouvy

1. Předmět díla se mění na základě vzájemného projednání smluvních stran, a zní následovně:
 - Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP (dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;
 - Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení vč. majetkoprávního projednání a vypořádání
 - Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a následně během výkonu inženýrské činnosti

Ve znění výše uvedených třech bodů se adekvátně mění příloha č.1 původní Smlouvy

Odůvodnění: Až po uzavření této smlouvy na zpracování dokumentace DSP vč. IČ pro získání stavebního povolení došlo na základě námitek účastníků územního řízení k návrhu úpravy technického řešení dálnice D35 v původní dokumentaci DÚR, která byla podkladem pro výběrové řízení na zpracování DSP, na obou úsecích, což umožňuje její kladné projednání s místní samosprávou a veřejnými spolky. Na základě jednání bylo dne 11.3.2021 uzavřeno „Memorandum o způsobu řešení stavby „D35 Litomyšl – Janov“ a zachování kvality prostředí související s výstavbou dálnice D35 na území města Litomyšl a okolních obcí“ mezi ŘSD ČR a ostatními subjekty. Na základě tohoto Memoranda dochází k zásadní úpravě technického řešení, která si vynucuje mj. změnu nivelety hlavní trasy a tím i změnu umístění stavby. Z hlediska časového i finančního je hospodárné zpracovat dokumentaci DUSP s využitím stávajících podkladů. S ohledem na skutečnost, že ke změně technického řešení došlo až na základě podepsaného Memoranda ze dne 11.3.2021, jedná se o změnu nepředvídanou.

Článek II – Cena za poskytování plnění

Celková cena za poskytování plnění po zapracování změn dle tohoto dodatku č. 2:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
39 826 080,-	8 363 476,-	48 189 556,-

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
31 443 120,-	6 603 055,-	38 046 175,-

Inženýrská činnost ke společnému povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
-----------------------------------	----------	--------------------------------------

6 349 360,-	1 333 365,-	7 682 725,-
-------------	-------------	-------------

Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
800,-	168,-	968,-

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2

Článek III – Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení	
Koncept DUSP	9 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DUSP
Koncept čístopisu DUSP	2 měsíce od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Čístopis DUSP	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čístopisu DUSP
Inženýrská činnost pro získání společných povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání	
Podání všech úplných žádostí o vydání společných povolení	do 9 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této části zakázky (předpoklad po odevzdání konceptu DUSP), pokud nebude objednatelem z důvodu majetkoprávní přípravy spojené s využitím § 4c zák. č. 416/2009 Sb. stanovena delší lhůta
Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)	Nejpozději 24 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této části zakázky
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	Průběžně po celou dobu plnění předmětu zakázky

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později.

Článek IV – Podmínky provádění díla

Měněné odstavce:

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující
 - a) v rámci inženýrské činnosti ke společnému povolení je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke sledování postupu přípravy stavby (majetkoprávní příprava „MPP“)
 - c) čistopis DUSP bude vydán pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. Jakékoli další změny čistopisu, které vyvstanou v procesu majetkoprávní, nebo inženýrské činnosti zajistí Zhotovitel na své náklady, pokud Objednatel neshledá důvody pro přepracování jako nepředvídatelné ze strany Zhotovitele.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele
 - a) Zhotovitel vydává čistopis DUSP až na základě souhrnného písemného stanoviska Objednatele, ve kterém bude Objednatel souhlasit se způsobem zapracování připomínek a požadavků Objednatele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:
 - a) Záborový elaborát – grafická část ZE pro trvalé zábory k připomínkám bude předána s konceptem DUSP
 - c) Geometrický plán – koncept bude předán s čistopisem DUSP, předpoklad dokončování a úprav na GP po celou dobu výkonu majetkoprávní činnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek¹).
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.12
08:54:35 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.15
10:42:08 +02'00'

Soupis prací na projektové práce

D35 Litomyšl - Janov, DSP+IČ

číslo smlouvy: 11PT-002324

ev.č.: 006/20

číslo Rámcové dohody: 01UK-003366

Tabulka č. 1

Popis činnosti	DSP / DÚSP	Výkon IČ vč. majetkoprávního projednání	Technická pomoc objednatelí - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH)
Cena dle základní smlouvy o dílo - bez DPH	24 494 900,00 Kč	4 876 160,00 Kč	2 150 400,00 Kč	31 521 460,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 - bez DPH	24 494 900,00 Kč	4 876 160,00 Kč	1 433 600,00 Kč	30 804 660,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 - bez DPH	31 443 120,00 Kč	6 349 360,00 Kč	2 033 600,00 Kč	39 826 080,00 Kč