

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby včetně související dokumentace  
pro investiční akci s názvem  
**„Rekonstrukce ulice Pěnkavova“**  
18TUOIN19

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

tel.: XXXX, e-mail: XXXX

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel.: XXXX, e-mail: XXXX

a

#### **AREA group s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8137

sídlo: Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. arch. Pavel Bořík, jednatelem společnosti

IČO: 25203231 DIČ: CZ 25203231

datová schránka: urpm6rv

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX

tel.: XXXX, e-mail: XXXX

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 2020/006979 (dále jen “dodatek č. 1”).**

### I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (PDZSPD) vč. projednání s DOSS, projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) zahrnující případné nové požadavky DOSS a zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr tak, aby mohla být následně řádně a dle představ objednatele realizována stavba s názvem „Rekonstrukce ulice Pěnkavova“ (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V průběhu provádění díla vznesl objednatel dodatečný požadavek na umístění parkovacích míst se zasakovacím povrchem, a proto je nutné provést hydrogeologické posouzení možnosti povrchového vsakování srážkových vod v dotčené lokalitě. Vzhledem ke skutečnosti, že hydrogeologické posouzení nebylo předmětem díla, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## II.

### Předmět dodatku č. 1

- 2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1.2. Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 3.1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas dokončené dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou cenou ve výši 417.369,- Kč bez DPH (slovy: čtyřístasedmnácttisíctřistašedesátdevět Korun českých) a skládá se z:*

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>Cena za vstupní podklady</b>	43.000,-
<b>Cena za DZSPD+DPS</b>	257.925,-
<b>Cena za inženýrské práce</b>	38.500,-
<b>Cena za geodetické průzkumy a zaměření, a hydrogeologické posouzení</b>	49.944,-
<b>Cena za pracování soupisu prací</b>	28.000,-

(dále jen „cena díla“).

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 15.04.2021

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. arch. Pavel Bořík**  
jednatel společnosti