





**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI**  
**na stavbě**  
**„Úprava Mírového náměstí v Kadani – 2. etapa“**

---

uzavřené podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)  
a na základě zákona č. 20/1987 Sb., § 22 odst. 1) a 2) a jeho novely č. 242/1992 Sb.  
uzavřené dne 15.3.2021 mezi smluvními stranami

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti  
veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu  
povinnou k DPH)  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.**  
Zastoupený : Mgr. Petrem Lissekem, ředitelem  
Sídlo : 434 01 Most, Žižkova 835  
IČ : 47325011  
DIČ : CZ47325011  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Ústav je veden v rejstříku veřejně výzkumných institucí při Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy.  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 20/1987 Sb., § 22 odst. 1) a 2) a jeho  
novely č. 242/1992 Sb., tento dodatek ke smlouvě o archeologické činnosti ze dne 15.3.2021,  
ve znění :

**II.**

## Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. III. odst.3.2 až odst. 3.6 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. III. Cena na provedení archeologických prací se původní text odst. 3.1 nahrazuje textem:

3.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu I. ve výši :

<b>cena bez DPH</b>	<b>290.060,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>60.912,60 Kč</b>
<b>cena včetně DPH</b>	<b>350.972,60 Kč</b>

slovy : třístapadesáttisícdevětsetšedesát dva korun českých a 60 haléřů.

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 3.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení archeologického výzkumu, předání všech potřebných dokladů, včetně závěrečné zprávy o výzkumu. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací nad rámec této smlouvy podle bodu 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – změnový list (sopsis prací)

V Kadani dne 14-04-2021

V Mostě dne 14. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta

Mgr. Petr Líssek, ředitel ÚAPP SZČ v.v.i.

## Změnový list číslo: 1

Název stavby dotčené změnou:

**Úprava Mírového náměstí v Kadani – 2. etapa**

Změnu navrhuje:

**Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i. (zhotovitel)**

### Zdůvodnění a popis změny, vliv na termín, kvalitu a cenu díla

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku III, odst. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 smlouvy o dílo. Změna se týká rozsahu díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

K vícepracím došlo z následujícího důvodu:

Oproti původním předpokladům byl stavbou postižený středověký dům odlišné konstrukce, kdy se nejednalo se o jednoduchou zahlobenou stavbu s jednou vrstvou, ale o vícefázový nadzemní dům, což vyvolalo nutnost detailnějšího a pomalejšího výzkumu. Dále pak došlo k nálezům sklepa, který musel být alespoň orientačně prozkoumán. To vedlo k prodloužení výzkumu přibližně o týden, a v důsledku toho k nárůstu nákladů. Vzhledem k většímu množství nálezů se úměrně zvýšily i náklady na jejich zpracování.

**Skutečné náklady jsou vyčísleny v příloženém soupisu prací.**

### Rozdíl ceny – dodatečné práce:

Původní cena (bez DPH) : 200.000,- Kč

Nová cena (bez DPH): 290.060,- Kč

**Rozdíl (navýšení) činí : 90.060,- Kč (bez DPH)**

### Za zhotovitele:

#### Vyjádření:

Součástí plnění nejsou sanační práce po archeologickém průzkumu (např.: zásypy výkopů). K provádění podobných prací nemáme techniku ani zkušenosti a doporučuji Vám obrátit se na odbornou stavební firmu. Dále požadujeme zakrýt historické zdivo geotextilií a na nižší vrstvy zásypu použít co nejjemnější frakci.

Datum: ..... 8.4. 2021 .....

Podpis: 

### Za objednatele:


Datum: .....

14-04-2021

Podpis: .....

### Příloha:


- výpočet skutečných nákladů (2x A4) 



náklady na práce při archeologickém výzkumu při PŘELOŽENÍ DLAŽBY ČÁSTI NÁMĚSTÍ + OSAZENÍ JEDNOHO STROMU na Mírovém náměstí v Kadani roku 2021

zařazení	archeolog	410	archeolog	410	technik	310	technik	310	technik	200	dělník	200	dělník	200	dělník	200	dělník	200	210	laborant	210	doprava	10
sazba Kč/h(km)	410	410	410	410	310	310	310	310	310	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15.3.	7,5																						88
16.3.	7,5				7,5																		88
17.3.	7,5				7,5	7																	88
18.3.	7,5				7,5	8,5																	88
19.3.	7,5				8																		88
22.3.	7,5	8			8	9																	88
23.3.	7,5	8			8	8,5																	88
24.3.	7,5	8			8	9																	88
25.3.	7,5	8			8	8																	88
26.3.	7,5	8			8	8,5																	88
29.3.	7,5	8			8	8,5																	88
zpracování:																							
náklady na jedince	33825	19680	14880	18600	23250	9600	3200	15000	0	10100	10100	1700	14700	6100	8400						40		9680
náklady bez DPH	198815																						
náklady s DPH	240566,15																						

vystavil 7. 4. 2021 Dermer



náklady na vícepráce při archeologickém výzkumu při PŘELOŽENÍ DLAŽBY ČÁSTI NÁMĚSTÍ + OSAZENÍ JEDNOHO STROMU na Mírovém náměstí v Kadani  
roku 2021

	[REDACTED]																							
	archeolog		archeolog		technik		technik		technik		dělník		dělník		dělník		dělník		dělník		dělník		doprava	
cena Kč/h(km)	410		410		310		310		310		200		200		200		200		200		200		200	
30.3.	7,5		8		8		8		8		9		8		9		9		9		9		7,5	
31.3.	7,5		8		8		8		8		9		8		9		9		9		9		7,5	
1.4.	7,5		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7,5	
3.4.	7,5																						88	
4.4.	7,5		8		8		8		8														88	
zpracování:																								
náklady na jedince	15375		13120		9920		5580		4800		3200		2000		3600		1800		1800		1800		4500	
náklady bez DPH	91245																						8400	
náklady s DPH	110406,45																						4400	

vystavil 7. 4. 2021 Derner

