

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|
| Stavební akce: | Odkanalizování Koterova | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 08 | | |
| Dotčená část stavby: | 14TUOIN12-kanalizace : VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady | | |
| Název / označení změny: | Pojistné | | |
| Podklad pro změnu: | Jednání na KD stavby | | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | | | |
| Návrh pro změnu podal: | SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA | Dne: | 05.02.2021 |
| Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změnového listu jsou vícenáklady v podobě nutnosti prodloužení pojistné smlouvy, kterou je zhotovitel dle SOD povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Dodatkem č. 3 dochází k prodloužení termínu provádění díla, a to na základě nepředpokládaných skutečností, které byly zjištěny až v průběhu provádění díla a které mají vliv na dobu provádění díla. | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla díla: | ANO | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | NE | |
| Náklady na změnu celkem: | | | 187 396,00 Kč bezDPH |
| přípočty celkem: | | | 187 396,00 Kč bezDPH |
| odpočty celkem: | | | 0,00 Kč bezDPH |
| Přílohy: soupis víceprací | | | |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA | | 05.02.2021 | |
| projektant /AD/ - | | 26.02.2021 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | | 26.02.2021 | |
| - vedoucí odd. přípravy | | 26.02.2021 | |
| - TDS | | 26.02.2021 | |
| - TDS | | 26.02.2021 | |
| - cenová kontrola | | 24.02.2021 | |