

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta a dodejna Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad – stavební úpravy“

č. 2020 / 06818 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „**Objednatel**“

a

STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.

se sídlem: Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava
IČO: 26395886
DIČ: CZ26395886
zastoupen: Jiřím Benešem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17596
bankovní spojení: 

dále jako „**Zhotovitel**“

dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta a dodejna Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad – stavební úpravy**“ č. 2020/06818 uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 9. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- a) Navýšení rozsahu prací v položce Úpravy povrchů;
 - b) Navýšení rozsahu prací v položce Bourání betonových mazanin;
 - c) Navýšení rozsahu prací v položce Nášlapné vrstvy podlah;
 - d) Navýšení rozsahu prací v položce Keramické obklady;
 - e) Navýšení rozsahu prací v položce Sádrokartonové konstrukce;
 - f) Navýšení rozsahu prací v položce Samozavírače;
 - g) Navýšení rozsahu prací v položce Bednění střechy přístavby;
 - h) Navýšení rozsahu prací v oddílu Truhlářské konstrukce;
 - i) Navýšení rozsahu prací v oddílu Elektroinstalace;
- dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
- a) Snížení rozsahu prací v položce Sádrokartonové konstrukce;
 - b) Snížení rozsahu prací v položce Samozavírače;
 - c) Snížení rozsahu prací v oddílu Truhlářské konstrukce;
 - d) Snížení rozsahu prací v oddílu Elektroinstalace;
 - e) Snížení rozsahu prací hydroizolační vrstvy na střeše přístavby;
 - f) Snížení rozsahu prací v oddílu Klimatizace;
- dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **345.391,68 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 5.035.257,33 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **744.259,28 Kč** bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **398.867,60 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

Ve Svatavě dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strategické
investice
Česká pošta, s.p.

Jiří Beneš
jednatel
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.