

DODATEK č. 07170-2021-4502-D-0050/02-UV-011-XU0145-01

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace - „Projektová dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem adrese: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupená: Ing. Pavel Menhard ředitel divize 06
na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 07170-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 ze dne 21.1.2019 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách závazků z Realizační smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Žádost o změnu závazku k smlouvě o dílo č. 07710-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 – „Projektová dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka“ v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.“ ze dne 21.1.2021, doručeného objednateli dne 21. 1. 2021, který je veden pod PID: MFRCRBXACMR a dokumentu „Doplňk žádost o změnu závazku k smlouvě o dílo č. 07710-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 –

„Projektová dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka“ v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.“ ze dne 8.3.2021, doručeného objednateli dne 8. 3. 2021, který je veden pod PID: MF CR BX DC BF. Tyto dokumenty obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a aktualizovaný rozpočet s novou realizační cenou. (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II., III. a IV. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **945 570,- Kč** (slovy: devět-set-čtyřicet-pět-tisíc-pět-set-sedmdesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 3.2 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„DSP bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním páru **do 3 měsíců** od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.*

*DSP SO 1.3 mostu bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním páru **do 3 měsíců** od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.“*

Bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„DPS bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním páru **do 4 měsíců** od nabytí právní moci stavebního povolení.*

*DPS SO 1.3 mostu bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním páru **do 2 měsíců** od nabytí právní moci stavebního povolení pro most.“*

Bod 4.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DSP ve výši **184 000,- Kč** bez DPH včetně příslušné části DPH po řádném zpracování a doručení DSP objednateli.*

*Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DSP pro SO 1.3 most ve výši **105 000,- Kč** bez DPH včetně příslušné části DPH po řádném zpracování a doručení DSP objednateli.“*

Bod 4.4 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DPS ve výši **110 000,- Kč bez DPH** včetně příslušné části DPH po řádném zpracování a doručení DPS objednateli.*

*Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DPS pro SO 1.3 most ve výši **80 000,- Kč bez DPH** včetně příslušné části DPH po řádném zpracování a doručení DPS objednateli.“*

Bod 4.6 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za obstarání inženýrské činnosti ve fázi zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení ve výši **29 000,- Kč bez DPH** včetně příslušné části DPH po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a jeho doručení objednateli.*

*Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za obstarání inženýrské činnosti ve fázi zabezpečení projektové přípravy SO 1.3 mostu pro stavební povolení ve výši **25 500,- Kč bez DPH** včetně příslušné části DPH po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a jeho doručení objednateli.“*

III.

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 1 a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 a Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.4.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 12.4.2021
Za Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx