



LCR1207108

Předávací protokol - porost 111 B 11

Plnění termínů smlouvy: 320138045

Termín těžby dříví: 30.9.2020

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět: 28.2.2021

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	30.09.2020	Neodstraněné zavěšené stromy:	
		Nestabilní poloha vývrátů:	
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):		Úklid (odvoz) klestu:	

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:		Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	
			neošetřené (ks)	
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:				
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:				
Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:		Asanace skládek:		

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

V aukci došlo třikrát k prodloužení lhůty k těžbě a následně předání pracoviště. Další prodloužení nebylo schváleno. Pracoviště nemůže být převzato z důvodu neprovedení úklidu těžebních zbytků - klestu. Termín úklidu klestu není stanoven - vůči nabyvateli bude uplatněna smluvní pokuta dle OP t.j. 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta běží od 1.3.2021 a končí dnem odstranění zjištěných závad.

Vyjádření Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce: Dokončení úklidu těžebních zbytků - klestu proběhlo dne 3.3.2021. Z toho vyplývá, že došlo k prodlení o 3... kalendářních dní, přičemž za každý kalendářní den prodlení je dle OP vyměřena sankce 1000,- Kč. Celková výše sankce tedy činí 3000,- Kč.