






DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-93/2016 ze dne 22.1.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem: 
IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:


Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	641Bk363	-80	420,00	-33 600	
vkládá se	541Ak343	110	420,00	46 200	2.8.-31.8. 2016
vypouští se	638Bg332	-9	570,00	-5 130	
vkládá se	640Ak373	15	450,00	6 750	2.8.-31.8. 2016
vypouští se	642Ak332	-18	510,00	-9 180	
vkládá se	507Ck37b3	30	450,00	13 500	2.8.-31.8. 2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne : 2.8.2016
oprávněný zástupce



Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Ve Svobodě nad Úpou, dne: 2.8.2016
oprávněný zástupce



Dagmar Tlachačová
zhotovitel

