

## Změnový list Č.2 - MĚNĚPRÁCE SO 01 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: <b>Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa</b>												
Stavba:												
<b>Objekt: Objekt: SO 01 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚ PRÁCE</b>												
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny	
<b>Díl: 1</b>		<b>1 Zemní práce</b>										
010	171201201	Uložení sypaniny na skládku (1001*0,15)+(1001*0,05)	m3	20,00	212,56	12,36	-200,20	4 251,25	247,25	-4 004,00	Material byl zpětně použit do stavby na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora	
011	171201201	Uložení sypaniny na skládku 57	m3	20,00	255,08	198,08	-57,00	-57,00	3 961,60	-1 139,90	material byl zpětně použit do stavby na násypy	
012	171201211	Poplatek za uložení na skládce 200,20*1,6	t	300,00	340,10	19,78	-320,32	-276,00	5 934,00	-96 096,00	Material byl zpětně použit do stavby na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora	
013	171201211	Poplatek za uložení na skládce 57*1,6	t	300,00	408,12	316,92	-91,20	-91,20	95 076,00	-27 360,00	material byl zpětně použit do stavby na násypy	
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>											<b>-128 599,90</b>	
<b>Díl: 5</b>		<b>5 Komunikace</b>										
016	564201111	Lomová výsivka kalená tl. 30 mm GZSS 670,84 ROZPOČET 847,09	m2	40,00	847,09	670,84	-176,25	-176,25	40,00	-7 050,00	upřesnění dle geodetického zaměření skutečného stavu	
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>											<b>-7 050,00</b>	
<b>CELKEM</b>											<b>-135 649,90</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis
Robert Fošum	

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Jindřich Kunc projektant/AD	
Jan Šára DiS. zadavatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	