

Změnový list Č.5 SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa												
Stavba:												
Objekt: SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE												
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny	
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací										
	r-pol	Rozšíření obrubníku z odseku 693,1*0,15	m2	302,50	0,00	103,96	103,96	0,00	31 447,90	31 447,90	investora Pokládka odseků do betonu KAMENÍK DLAŽDIČ 0,8 NORMH*300 DĚLNÍK 0,25NORMH 250	
	r-pol	Doplnění materiálu z odseku 103,96*0,2	t	1 800,00	0,00	20,79	20,79	0,00	37 422,00	37 422,00	investora dodávka odseků 1m2=0,20t Nákup 1200kč/t doprava z lomu 450kč/t manipulace 150kč/t	
115	936174312	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby – 10 kol	kus	1 500,00	1,00	6,00	5,00	1 500,00	9 000,00	7 500,00	Změna množství stojanů na kolo	
	R-pol	VENKOVNÍ STOJAN NA KOLA MANU BERNARD, PRO 2 KOLA	kus	3 600,00	0,00	5,00	5,00	0,00	18 000,00	18 000,00	Změna typu a množství stojanů na kolo dle ceníku výrobce	
112	915131112	Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly SYMBOL CHODEC	kus	1 000,00	4,00	8,00	4,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00		
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací									98 369,90	
CELKEM										98 369,90		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis						
Robert Fošum							

Schválil:

Inženýr stavby/TDI							
Ing. Jindřich Kunc							
projektant/AD							
Jan Šára DiS.							
zadavatel/objednatel							
Ing. Petr Pešek							