

Změnový list Č. 10 SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: Objekt: SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 5											
016	564201111	Komunikace Lomová výsivka kalená tl. 30 mm RS 394,24- GZSS (321,4*1,05=337,47-64,5 dlažba svahu) = 272,97 skutečně provedeno 12,41 fakturováno ve způsobilých nákladech - skutečnost nezpůsobilé náklady 272,97-12,41-381,83=-121,27	m2	40,00	381,83	260,56	-121,27	15 273,34	10 422,54	-4 850,80	
Celkem za 5 Komunikace										-4 850,80	
Díl: 91											
108	915131112	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací Barevný povrch červený – např. Rocbinda	m2	750,00	-15,50	750,00	750,00	750,00	750,00	-11 625,00	
Celkem za 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací										-11 625,00	
CELKEM										-16 475,80	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis				
Robert Fošum					

Schválil:

Inženýr stavby/TDI					
Ing. Jindřich Kunc					
projektant/AD					
Jan Šára DiS.					
zadavatel/objednatel					
Ing. Petr Pešek					