

## Změnový list Č.16.MÉNĚPRÁCE SO 04 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

<b>Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov</b>											
Stavba:											
<b>Objekt: : MĚNĚPRÁCE SO 04 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY</b>											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena Jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>1 Zemní práce</b>									
010	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	180,00	24,62	0,00	-24,62	4 432,32	0,00	-4 431,60	neprováděné práce
11	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00	189,04	52,84	-136,20	3 780,80	1 056,80	-2 724,00	material použit zpět do
012	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00	24,62	0,00	-24,62	492,48	0,00	-492,40	neprováděné práce
013	171201211	Poplatek za uložení na skládce 136,2*1,6	t	300,00	302,46	84,54	-217,92	90 739,20	25 362,00	-65 376,00	material použit zpět do stavby
014	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	39,40	0,00	-39,40	11 819,52	0,00	-11 820,00	neprováděné práce
016	1813011011	Sanace nevhodného podloží	m3	650,00	323,10	0,00	-323,10	210 015,00	0,00	-210 015,00	neprováděné práce
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>								<b>-294 859,00</b>	
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>									
030	596211111R	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	200,00	41,99	-41,99	-41,99	8 398,00		-8 398,00	neprováděné práce
031	596211111R1	betonová zámková dlažba 200x100x80 pro nevidomé barva červená	m2	600,00	10,42	-10,42	-10,42	6 254,40		-6 254,40	neprováděné práce
	<b>Celkem za</b>	<b>Komunikace</b>								<b>-14 652,40</b>	
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací</b>									
105	915131112	Barevný povrch červený – např. Rocbinda 224,1-82,18	m2	750,00	224,10	141,92	-82,18	168 075,00	106 440,00	-61 635,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>								<b>-61 635,00</b>	
		<b>CELKEM</b>								<b>-371 146,40</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		