

Změnový list Č.17.VÍCEPRÁCE SO 05 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Č											
Stavba:											
Objekt: : VÍCEPRÁCE SO 05 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl:	1	1 Zemní práce									
312	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM Pro těžký kamenný zához u OP2....15,3=15,300 [A] $(0*5,7/2)*2,5 + (2,7*5,7)*2,5 + (14*5,7/2)*2,5 + 15,3$	M3	85,00	15,30	225,59	210,29	1 300,50	19 175,15	17 874,65	Úprava koryta dle požadavku PVL
	Celkem z	1 Zemní práce								17 874,65	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce									
urs 2019	7,76E+08	Montáž přechodových šroubovaných lišt	M	109	0	6,5	6,50	0,00	708,50	708,50	Úprava koryta dle požadavku PVL
MAT		Přechodová lišta - plech FeZn tl.2mm š.20cm atyp. Ohyb	M	590	0	6,5	6,50	0,00	3 835,00	3 835,00	Úprava koryta dle požadavku PVL
330	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE OP2....3,06*5,0=15,300 [A] $(9*5,7/2)*0,8 + (3,7*5,7)*0,8 + (14*5,7/2)*0,8 - 15,3$	M3	400	35,6	89,61	54,01	14 240,00	35 844,00	21 604,00	Úprava koryta dle požadavku PVL
	Celkem z	Vodorovné konstrukce								26 147,50	
Díl:		CELKEM								44 022,15	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis		datum
Robert Fošum			

Schválil:

Inženýr stavby/TDI			
Ing. Jindřich Kunc			
projektant/AD			
Jan Šára DiS.			
zadavatel/objednatel			
Ing. Petr Pešek			