

## Změnový list Č.24.MĚNĚPRÁCE SO 06 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II.											
Stavba:											
<b>Objekt: : MĚNĚPRÁCE SO 06 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY</b>											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>									
019	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého -4,72	m	320,00	4,720	0,00	-4,72	1 510,40	0,00	-1 510,40	Neprováděné práce
020	916241213R	obrubník kamenný chodníkový -4,72*1,05	m	450,00	4,960	0,00	-4,96	2 232,00	0,00	-2 232,00	Neprováděné práce
021	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého -4,72*0,06	m3	2 500,00	0,283	0,00	-0,28	707,50	0,00	-707,50	Neprováděné práce
103	915131112	Vyrovňvý pás s hmatovou úpravou	m3	380,00	2,300	0,00	-2,30	874,00	0,00	-874,00	Neprováděné práce
<b>Celkem za</b>		<b>Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>								<b>-5 323,90</b>	
		<b>CELKEM</b>								<b>-5 323,90</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jindřich Kunc		
projektant/AD		
Jan Šára DiS.		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		