

## Změnový list Č.23.MĚNĚPRÁCE SO 06 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: <b>Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov</b>											
Stavba:											
<b>Objekt: : MĚNĚPRÁCE SO 06 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY</b>											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>1 Zemní práce</b>									
001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 24*3,2*0,5=38,4m3 Odtěžení pod násypem 140*0,1 odtěžení plochy u BUS 2	m3	100,00	102,00	63,60	-38,40	10 200,00	6 360,00	-3 840,00	zpětný návoz materialu na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
002	122202209	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 38,4*3	m3	40,00	15,38	3,86	-11,52	615,20	154,40	-460,80	zpětný návoz materialu na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
003	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 102,5-64,1	t	180,00	102,50	64,10	-38,40	18 450,00	11 538,00	-6 912,00	zpětný návoz materialu na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
004	171201201	Uložení sypaniny na skládku 19*1,6	m3	20,00	102,50	64,10	-38,40	2 050,00	1 282,00	-768,00	zpětný návoz materialu na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
005	171201211	Poplatek za uložení na skládce 19*1,6	t	300,00	164,00	102,56	-61,44	49 200,00	30 768,00	-18 432,00	zpětný návoz materialu na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>									<b>-30 412,80</b>	
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>									
019	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého -6,38	m	320,00	140,28	133,90	-6,38	44 889,60	42 848,00	-2 041,60	Neprováděné práce
020	916241213R	obrubník kamenný chodníkový -6,38*1,05	m	450,00	147,29	140,30	-6,99	66 280,50	63 135,00	-3 145,50	Neprováděné práce
021	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého -6,99*0,06	m3	2 500,00	8,84	8,42	-0,42	22 100,00	21 052,50	-1 047,50	Neprováděné práce
<b>Celkem za</b>	<b>Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>									<b>-6 234,60</b>	
		<b>CELKEM</b>								<b>-36 647,40</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		