

Změnový list Č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

	P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl:	1	1 Zemní práce										
SO08	018	182111111	rohož kokosová	m2	100,00	59,36	59,36	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za	1 Zemní práce									
									5 936,00	5 936,00	0,00	
Díl:	5	Komunikace										
URS 2020 -15%		597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu z dlažebních kostek drobných	m2	1 147,50	0,00	11,60	17,60	0,00	13 311,00	13 311,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za	5 Komunikace									
									0,00	13 311,00	13 311,00	
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací										
SO08	071	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou – předem připravené symboly	kus	1 100,00	4,00	8,00	4,00	4 400,00	8 800,00	4 400,00	ZMĚNA TRASY
SO08	072	915131112	Barevný povrch červený – např. Rocbinda	m2	750,00	28,11	45,00	16,89	21 082,50	33 750,00	12 667,50	ZMĚNA TRASY
SO08	051	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	770,00	4,00	4,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	052	914511112R	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	380,00	4,00	4,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	053	914511112R1	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	480,00	4,00	4,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	054	914511112R2	víčko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm	kus	25,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	102	914111111R3	dopravní značka FeZn – E13	kus	520,00	2,00	2,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací									
									33 142,50	50 210,00	17 067,50	
CELKEM Změnový list č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE									39 078,50	69 457,00	30 378,50	
CELKEM Změnový list Č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY									39 078,50	69 457,00	30 378,50	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		