

Změnový list Č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

	P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl:		1	1 Zemní práce									
SO08	008	171101103	Uložení sypaniny do násypů	m3	150,00	1 030,70	0,00	-1 030,70	154 605,00	0,00	-154 605,00	ZMĚNA TRASY
SO08	009	1711151211	Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky	m2	600,00	10,20	0,00	-10,20	6 120,00	0,00	-6 120,00	ZMĚNA TRASY
SO08	013	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	60,00	65,10	0,00	-65,10	3 906,00	0,00	-3 906,00	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 1 Zemní práce						164 631,00	0,00	-164 631,00	
Díl:		5	5 Komunikace									
SO08	201	564851111	Podklad ze štéřkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	150,00	1 514,10	972,30	-541,80	227 115,00	145 845,00	-81 270,00	ZMĚNA TRASY
SO08	040	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých do lože z betonu	m2	600,00	9,36	0,00	-9,36	5 616,00	0,00	-5 616,00	ZMĚNA TRASY
SO08	041	591141111R	kamenná kostka velká	t	2 800,00	1,87	0,00	-1,87	5 230,40	0,00	-5 230,40	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 5 Komunikace						237 961,40	145 845,00	-92 116,40	
Díl:		91	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací									
SO08	060	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní objímkami	kus	150,00	9,00	7,00	-2,00	1 350,00	1 050,00	-300,00	ZMĚNA TRASY
SO08	101	914111111R2	dopravní značka FeZn – A1-A19	kus	620,00	9,00	7,00	-2,00	5 580,00	4 340,00	-1 240,00	ZMĚNA TRASY
SO08	050	914111111R1	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm	kus	45,00	26,00	22,00	-4,00	1 170,00	990,00	-180,00	ZMĚNA TRASY
SO08	055	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	320,00	57,80	0,00	-57,80	18 496,00	0,00	-18 496,00	ZMĚNA TRASY
SO08	056	916241213R	obrubník kamenný chodníkový	m	450,00	60,69	0,00	-60,69	27 311,40	0,00	-27 311,40	ZMĚNA TRASY
SO08	057	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	2 500,00	0,59	0,00	-0,59	1 486,00	0,00	-1 486,00	ZMĚNA TRASY
SO08	103	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára přerušovaná retroreflexní	m	40,00	484,00	332,00	-152,00	19 360,00	13 280,00	-6 080,00	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						74 753,40	19 660,00	-55 093,40	
CELKEM Změnový list č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE									477 345,80	165 505,00	-311 840,80	
CELKEM Změnový list Č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY									477 345,80	165 505,00	-311 840,80	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		