

Změnový list Č.28 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.28 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

Díl:	P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdil množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ cena celkem smlouva	MONTÁŽ cena celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL DÉLKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem skutečnost	cena celkem po změně	zdůvodnění změny
	91		Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací VO															
	202		Kabel CYKY 4Bx10	m	450	470	20,00	25,00	11 250,00	11 750,00				110,00	49 500,00	51 700,00		ZMĚNA TRASY
	203		Trubka PE průměr 50	m	390	440	50,00	25,00	9 750,00	11 000,00				40,00	15 600,00	17 600,00		ZMĚNA TRASY
	206		Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	370	400	30,00	25,00	9 250,00	10 000,00				45,00	16 650,00	18 000,00		ZMĚNA TRASY
	210		Svorka hromosvodná SK	ks	6	12	6,00	45,00	270,00	540,00	25,00	150,00	300,00	25,00	150,00	300,00		ZMĚNA TRASY
	217		Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozu a hutnění	m	360	390	30,00	320,00	115 200,00	124 800,00					0,00	0,00		ZMĚNA TRASY
	221		Výstražná fólie PVC š=22cm	m	370	440	70,00	5,00	1 850,00	2 200,00				5,00	1 850,00	2 200,00		ZMĚNA TRASY
	229		Vytýčení trasy - geodetické	m	370	400	30,00	28,00	10 360,00	11 200,00			0,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY
			mezisoučet	%					157 930,00	171 490,00		150,00	300,00		83 750,00	89 800,00	19 760,00	ZMĚNA TRASY
			podružný materiál	%	3,00						4,50	9,00			2 512,50	2 694,00	186,00	ZMĚNA TRASY
			PPV	%	6,00				9 475,80	10 289,40							813,60	ZMĚNA TRASY
CELKEM Změnový list č.28 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE																	20 759,60	
CELKEM Změnový list Č.28 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY																	20 759,60	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		