

Změnový list Č.28A SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.28A SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

Díl:	P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdil množství	MONTÁŽ jednt.cena	MONTÁŽ cena celkem smlouva	MONTÁŽ cena celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL DÉLKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem skutečnost	cena po změně	zdůvodnění změny
	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO																
	201		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	140	120	-20,00	13,00	1 820,00	1 560,00	13,00	1 820,00	1 560,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY
	207		Svorka hromosvodná SS	ks	42	36	-6,00	45,00	1 890,00	1 620,00			0,00	25,00	1 050,00	900,00		ZMĚNA TRASY
	208		Svorka hromosvodná SP1	ks	20	18	-2,00	45,00	900,00	810,00			0,00	25,00	500,00	450,00		ZMĚNA TRASY
	209		Svorka hromosvodná SR03	ks	40	36	-4,00	45,00	1 800,00	1 620,00			0,00	25,00	1 000,00	900,00		ZMĚNA TRASY
	211		Svitidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	20	18	-2,00	500,00	10 000,00	9 000,00			0,00	7 800,00	156 000,00	140 400,00		ZMĚNA TRASY
	212		Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	20	18	-2,00	500,00	10 000,00	9 000,00			0,00	780,00	15 600,00	14 040,00		ZMĚNA TRASY
	213		Stožár K6 - žár. Pozink	ks	20	18	-2,00	1650,00	33 000,00	29 700,00			0,00	3 850,00	77 000,00	69 300,00		ZMĚNA TRASY
	214		El. výzbroj	ks	20	18	-2,00	320,00	6 400,00	5 760,00			0,00	600,00	12 000,00	10 800,00		ZMĚNA TRASY
	215		Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	20	18	-2,00	880,00	17 600,00	15 840,00			0,00	770,00	15 400,00	13 860,00		ZMĚNA TRASY
	216		Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	20	18	-2,00	660,00	13 200,00	11 880,00			0,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY
	230		Vytýčení bodu - geodetické	ks	20	18	-2,00	380,00	7 600,00	6 840,00			0,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY
	231		Dopravní značení	ks	7	5	-2,00	500,00	3 500,00	2 500,00			0,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY
			mezisoučet	%	3,00	3,00	0,00		107 710,00	96 130,00		1 820,00	1 560,00		278 550,00	250 650,00	-39 740,00	ZMĚNA TRASY
			podružný materiál	%	3,00	3,00	0,00					54,60	46,80		8 356,50	7 519,50	-844,80	ZMĚNA TRASY
			PPV	%	6,00				6 462,60	5 767,80							-694,80	ZMĚNA TRASY
			Celk 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací VO														-41 279,60	
			CELKEM Změnový list č.28A SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE														-41 279,60	
			CELKEM Změnový list Č.28A SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY														-41 279,60	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		