

Změnový list Č.33 SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.33 SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ cena celkem smlouva	MONTÁŽ cena celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL DÉLKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem skutečnost	cena celkem po změně	zdůvodnění změny
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO															
201		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	30,00	45,00	15,00	13,00	390,00	585,00		0,00	0,00	13,00	390,00	585,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
202		Kabel CYKY 4Bx10	m	85,00	152,00	67,00	25,00	2 125,00	3 800,00		0,00	0,00	100,00	8 500,00	15 200,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
203		Trubka PE průměr 50	m	75,00	140,00	65,00	25,00	1 875,00	3 500,00		0,00	0,00	40,00	3 000,00	5 600,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
205		Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	70,00	130,00	60,00	25,00	1 750,00	3 250,00		0,00	0,00	45,00	3 150,00	5 850,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
206		Svorka hromosvodná SS	ks	6,00	12,00	6,00	45,00	270,00	540,00	25,00	150,00	300,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
N		Výložník přechodový, UD 1 - 5000/D - žár. pozink	ks	0,00	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00	3 250,00	0,00	3 250,00		0,00	0,00		DODÁNÍ PRODLOUŽENÉHO VÝLOŽNÍKU DLE RDS
N		Výložník přechodový, UD 1 - 2500/B - žár. pozink	ks	0,00	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00	2 700,00	0,00	2 700,00		0,00	0,00		DODÁNÍ PRODLOUŽENÉHO VÝLOŽNÍKU DLE RDS
215		Svítilno OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	1,00	4,00	3,00	500,00	500,00	2 000,00	7 800,00	7 800,00	31 200,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
216		Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	1,00	4,00	3,00	500,00	500,00	2 000,00	780,00	780,00	3 120,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
217		Stožár K6 - žár. Pozink	ks	1,00	4,00	3,00	1 650,00	1 650,00	6 600,00	3 850,00	3 850,00	15 400,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
218		El. výzbroj	ks	3,00	6,00	3,00	320,00	960,00	1 920,00	600,00	1 800,00	3 600,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS

219	Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	1,00	4,00	3,00	880,00	880,00	3 520,00	770,00	770,00	3 080,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
221	Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	1,00	4,00	3,00	660,00	660,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
223	Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	10,00	53,00	43,00	300,00	3 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
227	Výstražná fólie PVC š=22cm	m	80,00	118,00	38,00	5,00	400,00	590,00	0,00	0,00	5,00	400,00	590,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
228	Písek zásepový - kabelové lože	m ³	4,00	6,30	2,30	500,00	2 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
229	Beton prostý	m ³	0,90	2,20	1,30	3 850,00	3 465,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
235	Vytýčení trasy - geodetické	m	80,00	118,00	38,00	28,00	2 240,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
236	Vytýčení bodu - geodetické	ks	3,00	6,00	3,00	380,00	1 140,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTEL DLE RDS
	mezisoučet	%					23 805,00	65 049,00	15 150,00	62 650,00	15 440,00	27 825,00	101 129,00	
	podružný materiál	%	3,00						454,50	1 879,50	463,20	834,75	1 796,55	
	PPV	%	6,00				1 428,30	3 902,94					2 474,64	
CELKEM Změnový list č.33 SO 10 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY							25 233,30	68 951,94	15 604,50	64 529,50	15 903,20	28 659,75	105 400,19	

Objekt: Změnový list č.33A SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdílné množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ cena celkem smlouva	MONTÁŽ cena celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL DÉLKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DÉLKOVÝ cena celkem skutečnost	cena po změně	zdůvodnění změny
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO															
210		Výložník přechodový, UD 1 - 4500/D - Žár. pozink	ks	1	0	-1,00	500,00	500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00			0,00		DODÁNÍ PRODLOUŽENÉHO VÝLOŽNÍKU DLE RDS
211		Výložník přechodový, UD 1 - 2000/B - Žár. pozink	ks	1	0	-1,00	500,00	500,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00			0,00		DODÁNÍ PRODLOUŽENÉHO VÝLOŽNÍKU DLE RDS

		mezisoučet	%				1 000,00	0,00		4 950,00	0,00		0,00	0,00	-5 950,00	
		podružný material	%	3,00						148,50	0,00		0,00	0,00	-148,50	
		PPV	%	6,00			60,00	0,00							-60,00	
CELKEM Změnový list č.33A SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE							1 060,00			5 098,50					-6 158,50	
CELKEM Změnový list Č.33 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY																99 241,69

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis				datum
Robert Fošum					

datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI					
Ing. Petr Jerhot					
projektant/AD					
Ing Ondřej Zenkl					
zadavatel/objednatel					
Ing. Petr Pešek					
