

Změnový list **Č.35A** SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa**

Stavba:

Objekt: Změnový list Č.35A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE DODATEK 3, ZM.LIST Č. 26

	P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva + dodatek č.3	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl:		91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
URS 2020 - 15%	059	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	653,00	210,16	134,1600	-76,0000	137 234,48	87 606,48	-49 628,00	ZMĚNA TRASY
MAT	059	R-POL	Dodávka ocelového zábradlí v.1,3	m	3 000,00	210,16	134,1600	-76,0000	630 480,00	402 480,00	-228 000,00	ZMĚNA TRASY
CELKEM Změnový list Č.35A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE DODATEK Č. 3 ZM.LIST Č.26									767 714,48	490 086,48	-277 628,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis					datum
Robert Fošum						

Schválil:

Inženýr stavby/TDI						
Ing. Petr Jerhot projektant/AD						
Ing Ondřej Zenkl zadavatel/objednatel						
Ing. Petr Pešek						