

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany:

### Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace

se sídlem: Morávková 492/40, 682 01 Vyškov  
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Šlapalem, ředitelem školy  
ve věcech technických: Ing. Janem Pospíšilem, vedoucím OI

IČ: 46271040  
DIČ: CZ46271040  
Bankovní spojení: KB Vyškov, č.ú. [redacted]  
Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### VESTAV GROUP s. r. o.

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
zastoupená: Janem Večeřem, jednatelem  
ve věcech technických : Martinem Šafářem  
IČ: 27675912  
DIČ: CZ27675912  
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 51087  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. [redacted]  
Tel. [redacted]  
e-mail: [redacted]

na straně druhé jako „Zhotovitel“  
(doplň zhotovitel)

## I.

### Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.

2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „**Oprava střechy hlavní budovy Základní školy Morávкова 40, Vyškov**“, rozsahu prací a dodávek dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Předmět smlouvy dále tvoří:
  - a) Provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních.
  - b) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací.
4. Předmět díla bude proveden v rozsahu a podle:
  - a) položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr oceněného zhotovitelem,
  - b) zadávací dokumentace,
  - c) nabídky zhotovitele předložené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu dle tohoto článku a čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky, zejména zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

## II.

### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši

|                              |                     |           |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Cena díla bez DPH:           | 3.454.157,40        | Kč        |
| DPH 21 %:                    | 725.373,05          | Kč        |
| <b>Cena díla včetně DPH:</b> | <b>4.179.530,45</b> | <b>Kč</b> |

slovy: čtyři miliony jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set třicet korun českých čtyřicet pět haléřů

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk (které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla,

certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.

3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „**změna díla**“). Změny díla mající vliv na cenu díla, které smluvní strany nepředpokládaly při uzavírání této smlouvy a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh provádění díla v termínu uvedeném v této smlouvě, je možné začít provádět na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu písemně potvrzeného zástupcem objednatele ve věcech stavby, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy - až dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.
6. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

### **III.**

#### **Postup při změně díla**

1. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem.
3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podobě zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat objednatelem jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.
6. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které v průběhu realizace díla vzniknou.
7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

#### IV.

##### Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 30.11.2021** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.
3. Při přerušení díla z důvodu způsobených objednatelem (včetně důvodu dočasné platební neschopnosti) a z důvodu vyšší moci (takových klimatických podmínek, které neumožní provedení díla v požadované kvalitě nebo při dodržení technologických postupů provádění stavebních prací), se posunuje doba plnění o dobu, o kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.
6. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
7. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.
8. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělků, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době podle této smlouvy.
10. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-6 této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by

se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změni se termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.

11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

## V.

### **Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto:
2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90% z celkové ceny díla včetně DPH, a zbývajících 10% celkové ceny díla včetně DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
4. Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu: Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace, 682 01 Vyškov.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla včetně DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.

10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.
11. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

## VI.

### Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu. Objednatel nemůže uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
  - nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,
  - odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění zhotovitele.
5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.
7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, může objednatel uplatnit po dobu 10 let od předání díla.
8. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče chybu zjistit dříve.
9. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:

- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
  - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
  - odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní garanci k uspokojení nároků objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu **60 měsíců** ve výši **100 000,- Kč**. V záruční listině se banka zaváže, že přebírá neodvolatelnou záruku až do výše **100 000,- Kč** a zavazuje se vyplatit objednateli bez odkladu a bez námitek, po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat i písemné prohlášení, že zhotovitel neodstranil vady (v prohlášení uvedené) v záruční lhůtě, jakýkoliv obnos až do celkové výše bankou zaručené částky. Doklad o bankovní garanci je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

## VII.

### Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení ustanovení Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zjištěné koordinátorem BOZP uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den. Při opakovaném porušení téhož ustanovení Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý případ.
2. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o předání a převzetí díla.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
5. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
7. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu.
8. Za nesplnění ustanovení některého z bodů uvedeného v článku VIII. odst. 1 je po písemné výzvě zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 3.000 Kč, a to za porušení každého jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde k nápravě ani po další písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto odstavce požadovat opakovaně.

9. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel vědět v době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Právo na smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje **za 10 let** od okamžiku předání díla.
10. Pokud zhotovitel nepředá objednateli doklad o bankovní garanci v termínu dle čl. VI. odst. 10 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z částky bankovní garance uvedené v čl. VI. odst. 10 za každý byt i jen započatý den prodlení.
11. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky.

## VIII.

### Ujednání o provádění díla

1. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále zejména:
  - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - c) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),
  - d) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.,
  - e) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
  - f) zajištění všech nezbytných dokladů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, dokladů a dalších záznamů po dokončení díla objednateli,
  - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
  - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě včetně poplatku za uskladnění a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
  - i) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
  - j) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby.
2. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI).
6. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.
7. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.
8. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

## IX.

### Závazky smluvních stran

1. Objednatel určí pro zhotovitele zdroj elektrické energie a vody.
2. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
  - zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
  - zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
  - objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatel mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
5. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce.

6. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
  - a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě protokolárního zápisu,
  - b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
  - a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl splněn předmět této smlouvy,
  - b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.
8. Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení prací na díle objednateli předložit. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

## **X.**

### **Stavební deník**

- 1) Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění díla.
- 2) Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele.
- 3) Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI a koordinátor BOZP. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)

- 4) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě objednatel vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 5) Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
- 6) Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany zhotovitele.
- 7) Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby při provádění díla.
- 8) Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
- 9) Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by

odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
5. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 57. schůzi Rady města Vyškova dne 29.3.2021, usnesením č. 2949-05.

**Příloha:** Položkový rozpočet

Ve Vyškově dne



7.4.2021

Ve Vyškově dne

7.4.2021



Mgr. Zdeněk Slapal, ředitel školy



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základní škola Vyškov, Morávková 40  
 Objekt: budova základní školy

Objednatel: Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace  
 Zhotovitel:  
 Místo: Základní škola, Vyškov, Morávková 40

Zpracoval:  
 Datum:

| Č.                                    | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |             |                                                                                                      |    |                 |                 | 622 698,00  |
| 1                                     | 9   | 941111112   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m     | m2 | 2 680,000       | 46,00           | 123 280,00  |
| 2                                     | 9   | 941111212   | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 5 360,000       | 35,00           | 187 600,00  |
| 3                                     | 9   | 941111812   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m   | m2 | 2 680,000       | 35,00           | 93 800,00   |
| 3                                     | 9   | 941111813   | Doprava lešení                                                                                       | m2 | 2 680,000       | 10,00           | 26 800,00   |
| 4                                     | 9   | 949121113   | Montáž lešení lehkého kořového dílcového v do 2,5 m                                                  | m2 | 79,000          | 1,00            | 79,00       |
| 5                                     | 9   | 949121813   | Demontáž lešení lehkého kořového dílcového v do 2,5 m                                                | m2 | 79,000          | 1,00            | 79,00       |
| 6                                     | 9   | 952901114   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - půda                                                    | m2 | 1 072,000       | 25,00           | 26 800,00   |
| 7                                     | 9   | 952901115   | Demontáž a opětovná montáž izolace na půdě 260mm                                                     | m2 | 1 072,000       | 110,00          | 117 920,00  |
|                                       |     |             | Doplnění poškozené izolace tl. 260mm - odhad - Uniroll profil 0,033                                  | m2 | 100,000         | 365,00          | 36 500,00   |
| 8                                     | 9   | 952901116   | Zakrytí PVC střechy před montáží lešení jídelna tělocvična                                           | m2 | 82,000          | 120,00          | 9 840,00    |
| 997 Přesun sutě                       |     |             |                                                                                                      |    |                 |                 | 344 910,00  |
| 9                                     | 997 | 997013117   | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m                                  | t  | 134,000         | 250,00          | 33 500,00   |
| 9                                     | 997 | 997013118   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím               | t  | 134,000         | 30,00           | 4 020,00    |
| 9                                     | 997 | 997013119   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                              | t  | 268,000         | 30,00           | 8 040,00    |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základní škola Vyškov, Morávková 40  
Objekt: budova základní školy

Objednatel: Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace  
Zhotovitel:  
Místo: Základní škola, Vyškov, Morávková 40

Zpracoval:  
Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 9  | 997 | 997013120   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                       | t  | 134,000         | 45,00           | 6 030,00    |
| 9  | 997 | 997013120   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t  | 2 680,000       | 30,00           | 80 400,00   |
| 10 | 997 | 997013829   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce - dřevo      | t  | 13,000          | 1 560,00        | 20 280,00   |
| 10 | 997 | 997013830   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce - lepenka    | t  | 2,000           | 3 500,00        | 7 000,00    |
| 10 | 997 | 997013831   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce              | t  | 119,000         | 1 560,00        | 185 640,00  |

| 740 Elektromontáže - zkoušky a revize |     |           |                   |     | 4 500,00 |          |
|---------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----|----------|----------|
| 11                                    | 740 | 740991100 | Revize hromosvodu | kus | 1,000    | 4 500,00 |

| 743 Elektromontáže - hrubá montáž |     |           |                                                                 |     |         |        | 34 150,00 |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 12                                | 743 | 743621110 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m   | 245,000 | 30,00  | 7 350,00  |
| 13                                | 743 | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn                                          | m   | 245,000 | 35,00  | 8 575,00  |
| 14                                | 743 | 743622100 | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby             | kus | 85,000  | 20,00  | 1 700,00  |
| 15                                | 743 | 354311600 | svorka univerzální 669101 pro lano 4-16 mm2                     | kus | 85,000  | 35,00  | 2 975,00  |
| 16                                | 743 | 743631400 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben                | kus | 8,000   | 500,00 | 4 000,00  |
| 17                                | 743 | 354410600 | tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn                  | kus | 8,000   | 450,00 | 3 600,00  |
| 18                                | 743 | 743631400 | Montáž podpěra vedení pod krytinu                               | kus | 85,000  | 25,00  | 2 125,00  |
| 19                                | 743 | 354415500 | podpěra vedení pod krytinu                                      | kus | 85,000  | 45,00  | 3 825,00  |

| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 348 122,00 |
|-----|---------------------|--|--|--|--|------------|
|-----|---------------------|--|--|--|--|------------|

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základní škola Vyškov, Morávková 40  
Objekt: budova základní školy

Objednatel: Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace  
Zhotovitel:

Místo: Základní škola, Vyškov, Morávková 40

Zpracoval:  
Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 20 | 762 | 762335112   | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na dřevo | m  | 40,000          | 150,00          | 6 000,00    |
| 21 | 762 | 605120110   | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2                                               | m3 | 0,640           | 7 500,00        | 4 800,00    |
| 22 | 762 | 762335812   | Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 224 cm2 na dřevěný podklad        | m  | 40,000          | 120,00          | 4 800,00    |
| 23 | 762 | 762335812   | Demontáž laťování                                                                           | m2 | 1 288,000       | 45,00           | 57 960,00   |
| 24 | 762 | 762342214   | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm          | m2 | 1 288,000       | 50,00           | 64 400,00   |
| 25 | 762 | 605141010   | řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2                                                  | m3 | 12,400          | 7 500,00        | 93 000,00   |
| 26 | 762 | 762342441   | Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°                     | m  | 1 493,000       | 30,00           | 44 790,00   |
| 27 | 762 | 605141130   | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m                                   | m3 | 3,600           | 7 500,00        | 27 000,00   |
| 28 | 762 | 762395000   | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny                   | m3 | 16,000          | 850,00          | 13 600,00   |
| 29 | 762 | 762395000   | Ometení a očištění původního krovu                                                          | m2 | 1 288,000       | 8,00            | 10 304,00   |
| 30 | 762 | 762395000   | Pochuzí lavka na půdě vč podkladního roštu OSB 25mm                                         | m2 | 22,000          | 490,00          | 10 780,00   |
| 31 | 762 | 998762103   | Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                  | t  | 12,800          | 835,00          | 10 688,00   |

|     |     |           |                                                      |                       |         |        |  |            |  |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|--|------------|--|
| 764 |     |           |                                                      | Konstrukce klempířské |         |        |  | 392 357,50 |  |
| 32  | 764 | 764001891 | Demontáž užíblí do suti                              | m                     | 24,000  | 60,00  |  | 1 440,00   |  |
| 33  | 764 | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m                     | 177,500 | 30,00  |  | 5 325,00   |  |
| 34  | 764 | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti                    | kus                   | 4,000   | 500,00 |  | 2 000,00   |  |
| 35  | 764 | 764004821 | Demontáž žlabu                                       | m                     | 177,500 | 60,00  |  | 10 650,00  |  |
| 36  | 764 | 764004821 | Demontáž oplechování komínů                          | ks                    | 5,000   | 300,00 |  | 1 500,00   |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základní škola Vyškov, Morávková 40  
 Objekt: budova základní školy

Objednatel: Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace  
 Zhotovitel:  
 Místo: Základní škola, Vyškov, Morávková 40

Zpracoval:  
 Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 37 | 764 | 764011403   | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm | m   | 177,500         | 265,00          | 47 037,50   |
| 38 | 764 | 764203152   | Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou                           | kus | 4,000           | 700,00          | 2 800,00    |
| 39 | 764 | 553418400   | víkryš standard ocelový plech-pozink, 600 x 600 mm                                     | kus | 4,000           | 4 500,00        | 18 000,00   |
| 40 | 764 | 764212612   | Dodávka a montáž střešní lávky u výlezu včetně zábradlí dl 800                         | kus | 4,000           | 5 850,00        | 23 400,00   |
| 41 | 764 | 764212612   | Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm                                | m   | 24,000          | 690,00          | 16 560,00   |
| 42 | 764 | 764212662   | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm                    | m   | 177,500         | 350,00          | 62 125,00   |
| 43 | 764 | 764213657   | Sněhová zábrana lopatky                                                                | kus | 2 550,000       | 60,00           | 153 000,00  |
| 44 | 764 | 764501108   | Montáž kotlíku oválného (trýchýřového) pro podokapní žlab                              | kus | 8,000           | 100,00          | 800,00      |
| 45 | 764 | 553442640   | kotlík oválný tvar dle DIN 18461 330/120 pozink                                        | kus | 8,000           | 150,00          | 1 200,00    |
| 46 | 764 | 764508134   | Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu                                        | kus | 16,000          | 100,00          | 1 600,00    |
| 47 | 764 | 553443520   | koleno 72° dle DIN 18461 120 pozink                                                    | kus | 16,000          | 145,00          | 2 320,00    |
| 47 | 764 | 764513407   | Žlaby okapní rš 400 včetně dodávky                                                     | m   | 177,500         | 240,00          | 42 600,00   |

| 765 Krytina skládaná |     |           |                                                           |    |           |        | 1 502 680,90 |
|----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 46                   | 765 | 765111203 | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka | m  | 177,500   | 30,00  | 5 325,00     |
| 47                   | 765 | 765111203 | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka | m  | 177,500   | 30,00  | 5 325,00     |
| 48                   | 765 | 765111203 | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací pás    | m  | 177,500   | 30,00  | 5 325,00     |
| 49                   | 765 | 596602020 | mřížka ochranná větrací jednoduchá větrací pás            | m  | 177,500   | 25,00  | 4 437,50     |
| 49                   | 763 | 765131049 | Demontáž stávající krytiny                                | m2 | 1 288,000 | 80,00  | 103 040,00   |
| 49                   | 764 | 765131050 | Demontáž hřebene a nároží                                 | m  | 138,000   | 60,00  | 8 280,00     |
| 50                   | 765 | 765131051 | Montáž krytiny                                            | m2 | 1 288,000 | 142,00 | 182 896,00   |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základní škola Vyškov, Morávková 40  
 Objekt: budova základní školy

Objednatel: Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace  
 Zhotovitel:

Místo: Základní škola, Vyškov, Morávková 40

Zpracoval:  
 Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                               | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|
|    | 766 | 765131052   | Příplatek za montáž krytiny sklon nad 30°                           | m2   | 1 288,000       | 21,30           | 27 434,40   |
|    | 767 | 765131053   | Zařezání krytiny                                                    | m    | 160,000         | 154,00          | 24 640,00   |
| 50 | 765 | 765131181   | Montáž jednoduchého hřebene a nároží                                | m    | 138,000         | 160,00          | 22 080,00   |
| 51 | 765 | 591602370   | krytina Brněnka 14 rezná včetně doplňků                             | m2   | 1 288,000       | 555,00          | 714 840,00  |
| 51 | 765 | 591602371   | Větrací pás hřebene a nároží                                        | m    | 138,000         | 280,00          | 38 640,00   |
|    | 766 | 591602371   | Demontáž a opětovná montáž solárních panelů včetně zprovoznění      | kpl. | 1,000           | 10 000,00       | 10 000,00   |
|    | 767 | 591602372   | Odbourání stávajících komínů pod střešní plášť                      | m3   | 17,000          | 1 850,00        | 31 450,00   |
|    | 768 | 591602373   | Dodávka a montáž větracích komínků kanalizace včetně dopojení flexi | kus  | 12,000          | 2 300,00        | 27 600,00   |
|    |     | 591602374   | Těsnící pás úžlabí D+M                                              | m    | 24,000          | 50,00           | 1 200,00    |
| 53 | 770 | 591602375   | Montáž pojistné hydroizolační fólie                                 | m2   | 1 288,000       | 46,00           | 59 248,00   |
| 54 | 765 | 283292950   | Folie střešní 135g/m2                                               | m2   | 1 420,000       | 58,00           | 82 360,00   |
| 55 | 765 | 765191023   | Montáž difúzní fólie                                                | m2   | 1 072,000       | 60,00           | 64 320,00   |
| 56 | 765 | 765191024   | Folie difúzní na překrytí izolace plůdy s přelepem                  | m2   | 1 180,000       | 58,00           | 68 440,00   |
| 57 | 765 | 998765103   | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m      | t    | 63,200          | 250,00          | 15 800,00   |

|     |     |           |                               |                            |        |        |  |            |  |
|-----|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------|--------|--|------------|--|
| 783 |     |           |                               | Dokončovací práce - nátěry |        |        |  | 151 739,00 |  |
| 57  | 783 | 783213111 | Oprava římsy fasádním nátěrem | m2                         | 53,000 | 250,00 |  | 13 250,00  |  |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základní škola Vyškov, Morávková 40  
Objekt: budova základní školy

Objednatel: Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace  
Zhotovitel:  
Místo: Základní škola, Vyškov, Morávková 40

Zpracoval:  
Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                     | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 57 |     | 783213112   | Odstranění původních expanzních nádrží + otopné soustavy                  | copl | 1,000           | 15 600,00       | 15 600,00   |
| 57 |     | 783213113   | Odstranění holubiho trusu a mříšin                                        | m2   | 1 072,000       | 24,50           | 26 264,00   |
| 58 | 783 | 783213111   | Jednónásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí | m2   | 3 865,000       | 25,00           | 96 625,00   |

| VRN1 |     | Průzkumné, geodetické a projektové práce |                                         |     | 2 000,00 |          |
|------|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|
| 59   | 000 | 013254000                                | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000    | 2 000,00 |

| 60 |    | VRN3 | Zařízení staveniště | 51 000,00                                 |      |       |           |
|----|----|------|---------------------|-------------------------------------------|------|-------|-----------|
|    | 61 | 60   | 031002000           | Související práce pro zařízení staveniště | kpl  | 1,000 | 10 000,00 |
|    | 62 | 60   | 033002000           | Připojení staveniště na inženýrské sítě   | kpl  | 1,000 | 3 000,00  |
|    | 63 | 60   | 034002000           | Zabezpečení staveniště oplocením          | kpl  | 1,000 | 10 000,00 |
|    | 60 |      | 034002001           | Ochranné stříšky u vchodu do budovy       | kpl. | 1,000 | 10 000,00 |
|    | 60 |      | 034002002           | Zbudování sociálního zázemí               | kpl. | 2,000 | 6 000,00  |
|    | 60 |      | 034002003           | Dopravní značení                          | kpl. | 1,000 | 1 000,00  |
|    | 64 | 60   | 039002000           | Zrušení zařízení staveniště               | kpl  | 1,000 | 5 000,00  |

Cena celkem bez DPH

3 454 157,40