

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

„Kolinec ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: 65420179

číslo smlouvy objednatele: E654-S-3924/2020

číslo jednací dodatku č. 1: 7777/2021-SŽ-OŘ PLZ-SPS

Zadavatel stavby

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxxx

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 27955834 DIČ: CZ27955834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupená **Radmilem Havrdou**, statutárním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

DS engineering PLUS, a.s.

Sedlecká 169

360 10 Karlovy Vary

Právní osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami:

Pavlou Tolarovou

č. osv.: ZEKA/748/KOO/2018 - hlavní koordinátor BOZP na staveništi

(dále jen „**koordinátor BOZP**“)

Číslo smlouvy: SŽ68/2020/BOZP

Preambule

Dne 30. 10. 2020 byla uzavřena smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Kolinec ON – oprava výpravní budovy. Termín dokončení díla je ve smlouvě uveden 31. 03. 2021.

V návaznosti na prodloužení termínu dokončení stavby s dodavatelskou firmou (dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo) do 15. 06. 2021 se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách

I.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Článek 4. Doba a místo plnění

Se ruší stávající text odst. 4.2 smlouvy ve znění:

4.2. Předpokládaná doba realizace stavby: zahájení: září 2020, dokončení: 31. 03. 2021

a nahrazuje se novým textem v tomto

**4.2. Předpokládaná doba realizace stavby:
zahájení: září 2020, dokončení: 15. 6. 2021**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden originál opatřený podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

—
V Plzni dne:

Za objednatele

Za koordinátora BOZP

.....
Ing. Radek Makovec
ředitele Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Radomil Havrda
statutární ředitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1454702

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dd9e4c18-a32c-40e8-bc19-2a40ab9abedb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora HORVÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.04.2021 08:58:00



887ed2a1-de65-428f-a350-9cdb80aefe89