


ZL 04 – vyjádření AD

Na základě osobního jednání ze dne 15.11.2019, kde za přítomnosti zhotovitele, zástupců investora, TDi, generálního projektanta a zpracovatele položkového rozpočtu a VV pí. [REDACTED] došlo k rozboru a vyjasnění sporných položek uvedených ve změnovém listě ZL04. Na základě odsouhlasení zpracovatele rozpočtu, pí [REDACTED] uznává generální projektant navýšení ceny o tyto položky. GP dále konstatuje, že PD nevykazovala špatné výměry, či konstrukční chyby, pouze v položkovém rozpočtu a VV bylo opomenuty výměry části stropní konstrukce filigrán.

V Soběslavi 18.11.2019



Ing. Jan Líkař

