



I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ 65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

DALIBOR KAŠPÁREK

se sídlem: Šimonovice 1, 463 12 Liberec 25

Registrace: evidován u OŽU Liberec, e.č. 350500-31013-01 od 8.12.1998

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

IČ: 12 05 61 89

DIČ: CZ 60 02 05 15 61, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT A ČAS PLNĚNÍ

Provedení prací - I/13 Frýdlant, most 13-132 – oprava zábradlí. Číslo smlouvy: 09EU-004380. Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007. Z důvodu klimatických podmínek se posouvá termín ukončení prací. Žádám tímto o prodloužení termínu ukončení prací.

Původní termín ukončení prací do 28.2.2021 se upravuje do 16.4.2021 - ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

V Liberci dne 16.2.2021

za objednatele

Ing. Jan Wohlmuth
ředitel správy Liberec

za zhotovitele