

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní
budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-314/2021/JAN

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5113520039

a

CZ&SWE Konsorcium – Reko VB MB

s vedoucím společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C

8073 zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem

Korespondenční adresa:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Společník 2: ÅF-INFRASTRUCTURE AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního
rejstříku

zastoupena: Malin Victoria Frenning, členka představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/0006

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2021 č. smlouvy E618-S-314/2021/JAN , č. smlouvy zhotovitele: 2021/0006 dále jen „Smlouva“, je úprava dílčích etap plnění. Posun termínů je dán nutnou koordinací s navazující infrastrukturní akcí „Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav - Liberec“ a také z důvodu upřesnění požadavků na technologické prostory. Koordinovat je potřeba zejména pozice podchodu a požadavky na prostory pro drážní technologie. Vzhledem k tomu, že tento fakt zasáhl výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se se mění harmonogram plnění v Příloze č. 5 této Smlouvy.

I.

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

V **Příloze č. 5 – Harmonogram plnění** se Termíny plnění mění následovně:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od schválení Návrhu stavby	Rozpracování vítězné varianty návrhu stavby do stupně DUSP a její odevzdání k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část Díla
3. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od Schválení Návrhu stavby	Podání žádosti o společné povolení, odevzdání elektronické verze DUSP podané na Drážní úřad	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/drážního úřadu; elektronická verze DÚSP podaná na stavební/drážní úřad

4. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení Návrhu stavby	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu. Odevzdání pracovní verze Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	Přibližně do 3 měsíců od termínu odevzdání 3. dílčí etapy dle Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní odevzdání DÚSP, vč. dokladové části a soupisu prací	Předávací protokol pro část díla, společné povolení v právní moci
6. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od schválení Návrhu stavby	Definitivní odevzdání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, vč. návrhu ZTP na realizaci stavby. Odevzdání Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu.	Protokol o provedení díla
7. Dílčí etapa	18 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze

V Praze

Date: 2021.04.12
15:16:12 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1454979

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 45a0f795-5933-402b-9797-20abea3a70ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.04.2021 10:25:01

