



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

*číslo smlouvy objednatele: E618-S-1742/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 18.0138.211Z25,  
ISPROFIN/ISPROFOND: 511 372 0004, uzavřená dne 22. 05. 2018 (dále jen „Smlouva“) mezi*

### **Objednatelem:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### **Zhotovitelem:**

#### **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00  
IČO: 41192168; DIČ: CZ41192168  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupená **Mgr. Lucií Bohátkovou**, členem představenstva a **Ing. Petrem Kučerou**, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

**na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby**

## **„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n.“**

### **Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla a s tím spojené navýšení ceny díla. Dalším důvodem je změna kontaktních zaměstnanců objednatele.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.4 Smlouvy dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečné činnosti geotechnického dozoru, které jsou způsobeny zvětšeným rozsahem kolejí, kde je geotechnický dozor prováděn. Konkrétně se jedná o koleje dvojitě kolejové spojky v kolejích č. 201 a 202 ve staničení cca km 6,100 až km 8,228 příslušného traťového úseku, které nebyly v původním zadání. Celkem se jedná o 2 x 2,128 km = 4,256 km kolejí. Současně obě smluvní strany shodně konstatují, že činnost geotechnického dozoru je nutné doplnit i o laboratorní zkoušky kontaminace vzorků odebraných z kolejistě.

V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu díla dochází k navýšení ceny Díla o 423 784,- Kč. Proto se smluvní strany analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 14,86 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny za dílo je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

*Projekt „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II.část – Praha Hostivař – Praha hl.n.“, je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).*

*Na tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.*

Na straně objednatele byl novým kontaktním zaměstnancem oprávněným jednat ve věcech smluvních jmenován pan Mgr. Petr Hocký. Novou osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických byla jmenován pan Ing. Jan Zemánek.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku č. 9, odst. 9.19 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že u všech shoda uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9, odst. 9.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1742/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 18.0138.211Z25, takto:

### 1) Článek 1 – Smluvní strany

- zrušuje se stávající text odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 1.1. Objednatel:

##### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted]  
[redacted]

##### Kontaktní adresa/adresa pro zasilání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

### 2) Článek 5 – Cena za dílo

- zrušuje se stávající text odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena dle Smlouvy, bez DPH .....	2 852 482,- Kč
Práce dle dodatku č. 1, bez DPH .....	423 784,- Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 1, bez DPH .....	3 276 266,- Kč

Rozpis prací dle dodatku č. 1, bez DPH:

Za GT dozor DKS.....	[redacted] Kč (položka 1a rozpisu ceny)
Za lab. zkoušky ekotoxicity.....	[redacted] Kč (položka 9 rozpisu ceny)
Za lab. zkoušky kontaminace uhlovodíky.....	[redacted] Kč (položka 10 rozpisu ceny)

### 3) Článek 9 – Závěrečná ustanovení

- zrušuje se stávající text odst. 9.19 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 9.19. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1742/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 18.0138.211Z25, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01. 01. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující:  
příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) - Rozpis nabídkové ceny  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

V Praze

V Praze

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Datum: 2021.04.14  
09:17:50 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace  
(*podepsáno elektronicky*)

.....  
**Mgr. Lucie Bohátková**  
člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

Datum: 2021.04.14  
09:45:25 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Kučera**  
člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

**Příloha č. 1 -  
Rozpis nabídkové ceny**

Příloha č. 1 - Rozpis ceny

stavba : Optimalizaci traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část-Praha Hostivař - Praha hl.n.

ROZPIS CENY ČINNOSTÍ GEOTECHNICKÉHO KONZULTANTA

Pol.č	Popis činnost	MJ	počet MJ	cena MJ	Cena
1	Geotechnický dozor při sanaci železničního spodku	bm	■	■	■
1a	Geotechnický dozor při sanaci železničního spodku v místě DKS, k.č. 201 a 202, km 6,100-8,228	bm	■	■	■
2	Stanovení únosností statickou zatěžkávací zkouškou	ks	■	■	■
3	Stanovení parametrů konstrukční vrstvy tělesa žel .spodku dle tab.2 OTP	vzorek	■	■	■
4	Stanovení parametrů kameniva pro kolejové lože dle přílohy 1, změny 1 OTP	vzorek	■	■	■
5	Klasifikační rozbor (vlhkost, zrnitost, konzistenční meze, č.konzistence, zatřídění)	vzorek	■	■	■
6	Proctorova zkouška standard	vzorek	■	■	■
7	Maximální a minimální ulehlost	vzorek	■	■	■
8	Dynamická penetrace, hmotnost beranu 30 kg	bm	■	■	■
9	Laboratorní zkoušky ekotoxicity M301 a odpadu SE41	vzorek	■	■	■
10	Laboratorní zkoušky kontaminace uhlovodíky 617S včetně rozkladu lučavkou královskou	vzorek	■	■	■
Celkem bez DPH					3 276 266 Kč
DPH 21%					688 016 Kč
Celkem vč. DPH					3 964 282 Kč

Poznámka: V položce č. 1 budou zahrnuty veškeré výkony geotechnického dozoru na objektech železničního spodku, mostů, propustků, zdí a jiných objektů, u kterých je nutná součinnost geotechnického konzultanta.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1455125

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c641bb1d-1d05-4800-82c6-3cc6bcb7618b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.04.2021 11:20:01



1cedc0f2-6703-4131-8042-f7b7c1eeffe1