

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**Smluvní strany:**

- (1) Město Nové Město nad Metují**  
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
IČO: 002 72 876  
DIČ: CZ00272876  
zastoupeno Petrem Hablem, starostou města  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-927551/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.**  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 050 61 415  
DIČ: CZ05061415  
Zastoupený/jednající [REDACTED], [REDACTED], jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 274779891/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“**

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání dokumentace o 3 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy.

Důvodem posunu termínu je nemožnost zahájení provádění přípravných prací, zejména zaměření komunikace, provedení diagnostiky, čištění a kamerový průzkum komunikace vzhledem k současnému zimnímu období, souvislé sněhové pokrývce a teplotám pod bodem mrazu.

Na základě dohody smluvních stran se mění **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** takto:

*Upravuje se ujednání 22.1:*

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
<b>záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)</b>	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo</b>
<b>DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují) – vše v konceptu</b>	<b>do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo</b>
DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují) – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP
PDPS v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 2 měsíců od vydání sloučeného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
PDPS v čístopise (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS od objednatele
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

\*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

## II.

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

### III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 58-3330/21 ze dne 08.02.2021.

V Novém Městě nad Metují dne: 08.04.2021

V Hradci Králové dne: 08.04.2021

.....  
Objednatel  
Petr Hable v. r.,  
starosta

.....  
Zhotovitel  
[redacted]  
jednatel

.....  
Zhotovitel  
[redacted]  
jednatel