

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010

Číslo smlouvy objednatele č. 2: -

Číslo smlouvy zhotovitele: -

SMLOUVA O DÍLO ze dne 3. 8. 2010

DODATEK č. 1

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: č. 1

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
vedoucí pobočky Chrudim,
Státní pozemkový úřad

01312774/CZ01312774

Objednatel: č. 2

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle
ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření ze dne 1.11.2010

V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:

65993390/CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednavatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

jednatel

IČ/DIČ: 15049248/CZ15049248
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j.
C 234

Po vzájemné dohodě v souladu s článkem XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Mědlešice je úprava termínu odevzdání prací u etapy č. 2.3 – Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Na změně termínu se smluvní strany dohodly na základě vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, kde byly od účastníků řízení uplatněny nesouhlasy, které je nutno vyřešit před vystavením konečného návrhu KPÚ.

V této souvislosti na základě zápisu z jednání 4. kontrolního dne ze dne 21.10.2013 dochází k níže uvedené změně:

V příloze č. 1 k SOD č. obj. 6/2010 se mění termín ukončení u fakturačního celku takto:

č. 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ – **28.2.2014**

Ostatní ustanovení smlouvy, včetně přílohy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý z nich má váhu originálu.

V Chrudimi dne 29.10.2013

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

jednatel společnosti

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR