



35956

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDBXGJVY  
Doručeno: 08.04.2021  
Listů dokumentu: 3  
SVAZEK: 1(3)

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb č. Kupujícího 04PU-000511,  
č. Prodávajícího SMLP-2020-902-000026 ze dne 06.08.2020

na realizaci veřejné zakázky

„I/3, I/18 Mirošovice a Křešice, výstavba meteostanic“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

e-mail, tel:

(dále jen „**Kupující**“) na jedné straně

a

společností **CROSS Zlín, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé.

(Kupující a Prodávající dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  
659 93 390,  
CZ65993390,

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín,  
607 15 286,  
CZ60715286,

## Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 06.08.2020 Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb č. Kupujícího 04PU-000511, č. Prodávajícího SMLP-2020-902-000026 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/3, I/18 Mirošovice a Křešice, výstavba meteostanic“ (dále jen „Zakázka“). Tato veřejná zakázka byla uzavřena na základě zadávacího řízení vedeného Kupujícím podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- B. Předmětem Zakázky je výstavba meteostanic na pozemních komunikacích I/3 a I/18 pro včasná varování před nebezpečnými jevy na vozovce a v blízkém okolí v zimním období. Meteostanice umožní včasnou reakci na povětrnostní vlivy při zimní údržbě a taktéž její zefektivnění v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Během výstavby meteostanice na pozemní komunikaci I/3 byla upravena a prodloužena trasa kabelového vedení pro tuto meteostanici z důvodu zjištěného nevhodného skalnatého podloží v místě předpokládaného řízeného protlaku, který nebylo možné v daném místě pod pozemní komunikací I/3 realizovat. S tímto skalnatým podložím nebylo v projektové dokumentaci pro provádění stavby uvažováno a jeho zjištění bylo nepředvídatelné. Změnou trasy kabelového vedení došlo k navýšení objemu prací některých položek Oceněného soupisu Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny a navýšení Ceny Zboží a Služeb ve smyslu článku VIII Cena a platební podmínky bod 1. Smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Předmětná změna nepředstavuje změnu podstatnou ve smyslu § 222 ZZVZ, přičemž její provedení bylo nezbytné pro řádnou realizaci Zakázky.

## Čl. I

### Změna Smlouvy

1. Ustanovení článku VIII Cena a platební podmínky bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za řádné a včasné dodání Zboží a řádné a úplné poskytnutí Služeb celkovou cenu v následující výši:

<b>Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:</b>	<b>6.626.200,- Kč</b>
<b>Navýšení dle Dodatku č. 1:</b>	<b>62.695,- Kč</b>
<b>Cena bez DPH ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>6.688.895,- Kč</b>
<b>DPH ceny ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>1.404.667,95,- Kč</b>
<b>Cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:</b>	<b>8.093.562,95,- Kč</b>

(dále jen „Cena“)

2. Příloha č. 4 – Oceněný soupis Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny Smlouvy se tímto doplňuje o Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem XVII Závěrečná ustanovení bod 5. Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Kupujícího  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne: - 7 -04- 2021

za Prodávajícího  
**CROSS Zlín, a.s.**

Ve Zlíně dne: 31.3.2021

.....

.....

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Středočeský kraj - zřízení meteorologie - DUR, ZDS, IC, AD  
 Objekt: **03-1 - Vícepráce - dopočet**

KSO: 1032	CC-CZ:	
Místo: Sálviční meteorologie I/3 Měrošovice	Datum: 9. 11. 2020	
Zadavatel:	IC:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IC:	
	DIČ:	
Projektant:	IC:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	
Poznámka:		

<b>Cena bez DPH</b>				<b>62 695,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	62 695,00	21,00%	13 165,95	
snižovací	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>75 860,95</b>



Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko