




Dodatek č. 2

ke Smlouvě o zajištění vzdělávání

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v aktuálním znění, dále uvedeného dne, měsíce a roku

1. Smluvní strany




1.1 Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a


1.2. ACCON human resources management, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C,
vložka 104557

sídlo: Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00
IČ: 27208371
DIČ: CZ27208371
jednatel: Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, jednatel
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Dodavatel“)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Dodavatel se na základě okolností vyvolaných mimořádnou pandemickou situací způsobenou šířením koronaviru SARS CoV-2, resp. onemocnění označovaného jako COVID-19, a v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, dále v souvislosti s navazujícími usneseními Vlády České republiky o přijetí krizových opatřeních, jakož i v souvislosti s dalšími mimořádnými opatřeními, nařízeními, příkazy a omezeními vydávanými státními autoritami průběžně od 30. 9. 2020 doposud, dohodli na uzavření tohoto dodatku.



2. Z důvodu mimořádných opatření vyvolaných výše uvedenými nařízeními Vlády České republiky, které způsobily zcela mimořádné, podstatné a nečekané dopady do realizace a plnění této Smlouvy spočívajících v ovlivnění plynulosti provádění předmětu smlouvy tj. vzdělávacích aktivit, byla z objektivních příčin odpovídajících vyšší moci zásadním způsobem omezena možnost dodavatele plnit předmět smlouvy v prostorách objednatele, tj. Městský úřad Pohořelice, tedy prezenčně.

II. Předmět dodatku

3. Z důvodu popsaných v čl. I se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro splnění díla o dobu nezbytně nutnou, proto se původní článek 4.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

*„4.3.1. Nejzazší termín řádného dokončení vzdělávacích aktivit včetně předání všech dokladů souvisejících s provedenými vzdělávacími aktivitami je **totožný s termínem ukončení dotačního projektu Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice II., CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009919.**“*

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

V Pohořelicích dne 31.3.2021

V Praze dne 31.3.2021

Za objednatele:

Za dodavatele:

starosta města

Mgr. Drahomír Mejzr, MBA

Jednatel